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福建2012年4月高等教育自学考试

建筑工程监理概论试卷
课程代码：01855
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．建设工程监理的行为主体是

A.政府主管部门

B.工程监理企业

C.社会监督机构

D.总承包单位

2．具有综合资质标准的工程管理企业要求注册监理工程师人数不得低于

A.20人[最新年份咨询qq593777558]
B.30人

C.40人

D.60人

3．在项目监理机构中，主要由监理员、检查员组成的是

A.决策层

B.中间控制层

C.作业层

D.执行层

4．在不同的阶段，监理机构的职称结构要求不同，以中级职称人员为主的是

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.验收阶段

5．项目监理机构与环保单位之间的协调属于

A.远外层协调[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.近外层协调

C.上下层协调

D.内部协调

6．在各种常用协调方法中最常用的方法是

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

7．在监理工作中最重要、最基础的是

A.投资控制

B.质量控制

C.进度控制

D.安全控制

8．在监理过程中发现问题签发《监理通知》的是

A.监理员

B.项目经理

C.总监理工程师

D.监理工程师

9．根据我国现行法规规定，直接经济损失在5000元以上不满50000元的事故称为

A.质量问题

B.一般质量事故

C.严重质量事故

D.重大质量事故

10．监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩按专业注册，每人最多申请的专业乏册数量为

A.1个

B.2个

C.3个

D.5个

11．影响工程质量的因素很多，在施工阶段可以归纳为4M1E因素，其中的“E”是指

A.环境

B.人员

C.机械

D.材料

12．下列方法中属于简单易学、便于掌握、审查速度快和发现问题快的是

A.全面审查法

B.标准预算审查法

C.筛选审查法

D.分组计算审查法

13．综合单价中不包括
A.人工费

B.材料费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.机械费

D.税金

14．当投资偏差结果为负时表示

A.工期拖延

B.工期提前

C.投资节约

D.投资增加[[微信公众号：ikaoti]
15．欧洲目前使用较多的网络计划是

A.双代号网络计划

B.单代号网络计划

C.单代号搭接网络计划

D.双代号时标网络计划

16．直接承担代理行为所产生的法律后果的是

A.代理人

B.被代理人

C.居间人

D.其他第三人

17．必须进行招标的施工单项合同估算价不低于

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.500万元

18．监理工程师收到复工通知的答复时间为

A.24小时内

B.36小时内

C.40小时内

D.48小时内[[微信公众号：ikaoti]
19．1999年，FIDIC出版的《施工合同条件》强调建立的项目管理模式的核心是

A.项目经理

B.项目管理师

C.监理工程师

D.会计师

20．保留金累计扣除的最高限额为合同价的

A.2.5％一5％

B.5％一8％

C.8％一l0％

D.10％一l5％

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答．

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21．下列特性中属于工程监理性质的有

A.强制性

B.服务性[[微信公众号：ikaoti]
C.独立性

D.公正性E．科学性

22．监理机构(监理部)的组织体系的分工设置形式有

A.按专业分工

B.按项目分工

C.按人员分工

D.按质量分工

E．按材料分工

23．《招标投标法》规定的招标方式有

A.协议招标

B.公开招标

C.挂牌

D.邀请招标E．拍卖

24．FIDIC创立最初的咨询监理工程师协会有

A.美国

B.英国

C.法国

D.比利时E．德国

25．下列属于质量控制工作方法的有

A.直方图法

B.控制图法

C.因果分析法

D.排列图法

E．分层法

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)
请在答题卡上作答。[[微信公众号：ikaoti]
26．建设工程监理

27．监理规划

28．协调

29．见证点监督

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)
请在答题卡上作答。

30．简述建设工程监理的工作内容。

31．简述在施工准备阶段，监理针对质量控制所做的工作准备内容。

32．简述监理企业利用施工文件控制的内容。

33．简述项目实施阶段进度控制的主要任务。[最新年份咨询qq593777558]
五、综合应用题(本大题共2小题，每小题l5分，共30分)
请在答题卡上作答。

34．试述工程质量问题的处理程序。

35．某工程在进行装修施工时，施工单位未经监理工程师事先同意，定购了一批地板砖，地板砖运抵现场后，监理工程师对这批地板砖进行了检验，检验中监理人员发现地板砖存在以下问题：

(1)施工单位未能提供产品合格证、质量保证书和检测证明材料。

(2)地板砖不同箱次出现色差，花纹相反，且厚度略有不均。

请问监理工程师如何处理上述问题?
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