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2007年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目成本管理试卷

(课程代码5061)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

1．可以用C+V+M来表示的是

A.项目成本

B.项目造价

C.项目费用

D.项目投资

2．对于品种多、工作量少、时间短以及一些不常出现的项目的一次性定额的确定，应采用的方法为

A.工作日写实法

B.写实记录法

C.统计分析法

D.经验估计法

3．如果生产第40件产品的时间是60小时，生产第80件产品的时间是48小时，那么该学习曲线的学习率为

A.60％[最新年份咨询qq593777558]
B.75％

C.80％

D.90％

4．回归分析是一种

A.专家估计法

B.类比法

C.详细估算法

D.参数模型法

5．对成本估算与成本预算的说法正确的是
A.成本估算的目的是将项目的总成本分配到各工作项上

B.成本预算的输出结果是成本估算的基础与依据

C.成本估算与成本预算都以工作分解结构为依据

D.成本估算的方法不能用于成本预算[最新年份咨询qq593777558]
6．若某项目生产的新产品一月份到五月份的单位成本依次为500元、480元、460元、430

元、400元，以前一月份为基期计算的环比趋势百分比(％)依次为

A.96，95，93，91

B.96，92，86，80

C.96，95.8，93.5，93

D.96，92，89，84

7．劳动定额按其表现形式可以分为

A.时间定额和产量定额

B.材料消耗定额和机械台班定额

C.施工定额和预算定额

D.时间定额和材料消耗定额[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
8．以产品的批别作为成本计算对象，据以分配和归集生产费用并计算产品成本的方法，称
为

A.品种法

B.分批法

C.分步法

D.分类法

9．某企业建造的某项目的成本估算值为935万元，技术节约措施计划节约额为35万元，则

项目的目标成本为

A.900万元

B.1000万元

C.970万元

D.800万元

10．我国的项目成本管理过程通常不包括

A.成本估算

B.成本分析

C.成本控制[最新年份咨询qq593777558]
D.成本核算
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

11．属于建筑安装工程费的间接费的有

A.工程排污费

B.脚手架费

C.施工机械使用费

D.社会保障费

E．临时设施费

12．材料单价的组成包括

A.材料原价

B.包装费

C.运杂费

D.供销部门手续费

E．采购保管费

13．以下有关按实计算法的计算公式，正确的有

A.人工费的目标成本=∑各类人员计划用工量×实际水平的工资率

B.人工费的目标成本=∑各类人员计划用工量×计划水平的工资率

C.材料费的目标成本=∑各类材料的计划用量×实际价格

D.材料费的目标成本=∑各类材料的计划用量×计划价格

E．机械使用的目标成本=∑各类机械的计划台班数×规定的台班单价

14．项目成本控制的方法有

A.项目成本分析表法[[微信公众号：ikaoti]
B.工程成本分析法

C.计划成本法

D.目标利润法

E．差额计算法

15．历史资料法中对于子项目标成本降低率的确定，可以采用的方法有

A.加权平均法

B.测试法

C.三点估算法

D.实验法

E．类推比较法

16．项目管理软件的基本功能包括

A.项目计划　　

B.资源管理

C.预算与成本管理

D.项目监控与跟踪

E．日程表

17．项目成本会计核算的原则不包括

A.重要性原则　

B.收付实现制原则

C.专款专用原则

D.配比原则
E．相关性原则

18．以下关于成本分析方法的叙述正确的有

A.比较分析法又称连锁替代法

B.成本指标对比有多种形式

C.比率法可用来分析各种因素对成本的影响程度

D.产值成本率是相关比率

E．趋势分析法可以用来观察项目成本增减变动趋势及变动程度

19．项目成本估算的依据是

A.工作分解结构

B.项目活动时间估算

C.项目范围说明书　

D.项目资源计划

E．资源单价
20．项目审计的注意事项有

A.从亏损项目审计人手，是开展项目审计的有效途径

B.项目审计要以成本费用为重要审计内容

C.工程项目审计要深人到影响项目业绩的环节

D.组织相关职能部门人员的联合审计组进行审计是进行项目审计的有效方式

E．进行项目审计要选择恰当的时机

三、填空题(本大题共1O空，每空1分。共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．如果能够把握住对            的控制，就把握住了控制的起点要素。

22项目成本控制的结果是实施成本控制后的项目所发生的变化，包括修正后的成本估算、

　　　　　、纠正措施、                、经验与教训等。

23．项目成本预算的调整分为初步调整、           和              。

24．项目成本管理系统的功能是为了实现            ，这也是项目管理三大任务之一。

25．进行资金成本分析，通常应用的指标是                。

26．利用工序的最早开始时间和最迟开始时间制作的成本累计曲线称为            曲线。

27．会计核算和统计核算的资料来源于             核算的各种原始凭证。[[微信公众号：ikaoti]
28．应急费一般分为实施应急费和               直急费两类。
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

29．简述项目成本计划编制的基本程序。

30．简述项目审计的阶段。

31．简述学习率的定义以及学习曲线的局限性。

32．简述专项成本分析的内容。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

33．对价值工程的定义、以及价值、功能和成本之间关系的理解进行阐述，并说明对工程设计进行价值分析的必要性。．

34．阐述资源计划编制的步骤。

六、计算分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分)

35．某项目共有5项任务，在第10周结束时有一个检查点。项目经理在该点对项目实施检查时发现，一些任务已经完成，一些任务正在实施，另外一些任务还没有开工，如下图所示(图中的百分数表示任务的完成程度，阴影部分表示各任务计划进度)。
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项目在第10周时的进展示意图

各项任务的成本预算和ACWP如下表所示：

各项任务的成本预算和ACWP表
	序号
	成本预算/万元
	ACWP/万元

	1
	20
	19

	2
	50
	42

	3
	60
	23

	4
	80
	7

	5
	70
	0

	合计
	280
	91


要求：假设项目未来情况不会有大的变化，计算该检查点的BCWP、BCWS、EA

C.CV和SV，并判断项目在此时费用使用和进度情况，并提出应对措施。

36．某工程浇筑一层结构商品混凝土，预算成本为364000元；实际成本为383760元，比预

算成本增加19760元。资料如下表所示。

商品混凝土预算成本与实际成本对比表

	项目
	单位
	预算成本
	实际成本
	差异

	产量
	m3
	500
	520
	+20

	单价
	元
	700
	720
	+20

	损耗率
	%
	4
	2.5
	-1.5

	成本
	元
	364000
	383760
	+19760


要求：用因素分析法分析其成本增加的原因。
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