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2007年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目成本管理试卷

课程代码5061

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的，请将其代码填写在题后的括

1.项目总成本的主要组成部分是

A.项目启动成本

B.项目规划成本

C.项目实施成本

D.项目终结成本

2.我国的成本管理与项目成本管理的过程完全对应。其中，成本核算对应于项目成本管理的
A.控制阶段

B.执行阶段

C.启动阶段

D.收尾阶段

3.如果在一条75%的学习曲线上，生产第1件产品的时间是60小时，那么生产第l件和第2件产品的平均时间是
A.45小时

B.52.5小时

C.60小时

D.65小时

4.项目成本估算是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.对当前阶段成本的估算

B.对本年度成本的估算

C.对整个项目完成时成本的估算

D.对下年度成本的估算

5.挣得值法中，CPI=
A.BCWS/ACWP

B.BCWP／BCWS

C.ACWP/BCWP

D.BCWP／ACWP

6.在市场经济条件下，在成本、会计核算中应对企业可能发生的损失和费用作出合理预计，以便不高估资产或收益，不低估负债或费用，从而增强抵御风险的能力。该项目成本会

A.权责发生制原则

B.谨慎原则

C.配比原则

D.确认原则

7．项目成本控制主要是

A.项目决策成本控制

B.招投标费用成本控制

C.设计成本控制

D.项目施工成本控制
8．在选择审计项目和审计对象时应把握的两个基本原则是

A.普遍性原则和明晰性原则

B.一贯性原则和重要性原则

C.相关性原则和一贯性原则

D.普遍性原则和重要性原则
9．进行资金成本分析，通常应用的指标是

A.成本差异率

B.变动成本率

C.成本支出率

D.成本利润率
10．被称为连锁替代法的成本分析方法是
A.比较分析法

B.因素分析法

C.比率法D趋势分析法

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．屈于施工项目直接成本的有

A.生产工具使用费

B.机械使用费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.办公费

D.材料二次搬运费

E．工程排污费
12．项目成本的影响因索有

A.项目范围

B.质量

C.工期

D.价格

E.管理水平[[微信公众号：ikaoti]
13．根据资源的自然属性分类，资源可分为

A.消耗性资源

B.可耗尽资源

C.双重限制资源

D.可补充资源

E．可重复使用资源
14．主动控制是一种

A.前馈控制

B.反馈控制

C.事前控制

D.事中控制E．事后控制[最新年份咨询qq593777558]
15.搜集和整理资料是编制成本计划的基础工作，这些资料包括
A.施工组织设计

B.有关成本预测资料

C.项目的施工图计划

D.有关成本决策资料[[微信公众号：ikaoti]
E．国外同类项目的先进成本水平情况
16.目标成本差异分析方法包括的内容有

A.人工费分析

B.材料费分析

C.机械使用费分析

D.其他直接费分析

E．间接成本分析
17.目标成本的确定方法有

A.目标利润法

B.技术进步法

C.计划成本法

D.实际成本法

E．按实计算法

18．项目成本估算的参考数据有

A.定额

B.指标

C.项目数据库

D.商业化成本估算数据

E.项目执行部门的知识
19．对项目成本管理系统的理解正确的有

A.项目成本管理系统从投资者的角度来管理项目成本

B.项目成本管理系统能处理历史记录或已发生的成本

C.项目成本管理系统不能处理预投资或预期成本[[微信公众号：ikaoti]
D.项目成本管理系统要从传统的财务信息系统中分离出来

E.项目成本管理系统报告的要求和结构与传统财务信息系统账目准则的要求和结构相同
20．目前常见的成本管理软件包括

A.Cat02000

B.P3

C.ProjectCentral

D.Parade

E.MicrosoftExcel2000

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．全面成本管理就是全员、全过程和            的成本管理。
22．产量定额根据            定额计算，两者互为倒数。
23．项目成本决算是指项目从            到项目            为止的全部费用的确定。
24.历史资料法也可以称为            ，是当项目过于庞大或复杂、一个总项目包括几个子项时采用的方法。
25．分部分项工程成本分析的方法是：进行            成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途-径。
26．项目成本是以一个项目的产品作为成本计算对象，常用的方法是            ，又称“定单法”。
27．编制项目成本计划的程序因项目的规模大小、管理要求的不同而不同，大中型项目一采用            编制的方式，小型项目一般采用            编制的方式。
28．项目成本管理系统应具备的功能包括文件组织系统、计算功能、报表输出功能和     

            功能。
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

29．简述询价的渠道。

30．简述项目成本管理的含义与任务。

31.简述项目成本预算编制的原则与依据。

32．简述项目竣工决算的作用。

五、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

33．阐述项目成本控制的输出结果。

34．分别阐述成本估算的参数模型法和类比法的定义、优缺点及应用范围。

六、计算分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

35．对某施工项目开展价值工程分析。该项目可划分为A、

B.C三个分部工程，各分部工程的功能得分及预算成本见下表。

	分部工程
	功能得分
	预算成本（万元）

	A
	11
	1591

	B
	37
	5953

	C
	52
	6918

	合计
	100
	14462


要求：计算各个分部工程的成本系数、功能系数和价值系数，并确定应进行价值分析的分部工程。
36.某公司某项目的预算成本5000万元，实际成本4985万元，详细成本资料如下表所示。

成本降低目标额与实际对比表

	项目
	计量单位
	目标
	实际
	差异

	预算成本
	万元
	5000
	4985
	（）

	成本降低率
	%
	4
	3.8
	（）

	成本降低额
	万元
	（）
	（）
	（）


要求：
(1)在上表的括号里填人正确的数据。

(2)用差额计算法分析预算成本和成本降低率对成本降低额的影响程度。
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