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2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目成本管理试卷

(课程代码5061)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括[[微信公众号：ikaoti]
1.下列不能直接归因于项目组织或项目实施的成本是

A.直接人工费

B.直接材料费

C.保险费

D.直接没备费

2.项目成本管理的一般过程中不包括[[微信公众号：ikaoti]
A.资源计划编制

B.成本分析

C.成本控制

D.成本核算

3.项目成本估算、预算和控制的基础是(】

A.范围说明书[[微信公众号：ikaoti]
B.组织方针

C.工作分解结构

D.资源库描述

4.下列属于资源单价构成的是

A.机械台班单价

B.制造费用单价

C.管理费用单价

D.运输费用单价

5.应急费用在项目成本中所占的比例一般为

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

6.对于项目成本预算下列说法正确的是

A.项目成本估算是项目成本预算的基础

B.项目成本估算的方法均可以用于项目成本预算

C.可以采取自上而下和自下而上相结合的预算方法进行项目成本预算

D.自上而下预算的优点是直接参与项目建设的人员比高层管理人员更为清楚项目设

计活动多需要的资源量

7．成本计划的核心问题及成本管理所要达到的目的是
A.技术规范的确定

B.项目成本分析

C.成本计划草案的编制

D.目标成本确定

8．下列不能直接计人项目生产成本的是

A.人工费

B.材料费

C.财务费用

D.机械使用费

9．下列不属于项目成本核算中直接成本的是

A.人工费

B.材料费

C.机械使用费

D.固定资产使用费

10.下列符合分批法计算成本要求的是

A.通常情况下，生产费用需要在完工产品和在产品之问分配

B.跨月完工数量较少时,应采取一定分配方法，计算完工项目产品成本和在产品成本

C.出现跨月陆续完工的情况时，应当将生产费用在完工产品和在产品之间分配

D.跨月完工数量较多时，应以计划成本、定额成本为依据，计算完工项目产品成本，剩

余部分为在产品成本

11.影响项目成本升降的内部因素是

A.项目专业化和协作水平

B.项目员工的技术水平

C.项目的规模[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.直接材料的消耗水平

12．下列属于项目成本分析中比率分析法的是

A.替代比率分析法

B.构成比率分析法

C.比较趋势分析法

D.累进比率分析法

13．下列关于项目成本控制的说法中正确的是

A.控制过程首先由转换开始

B.反馈是指项目的实现总是要经由投人到产出的过程

C.控制的基础工作是对比

D控制系统从输出得到反馈信息，并把它与计划所期望的状况相比较，是控制过程的

重要特征

14．下列不属于小型建设项目竣工财务决算报表的是
A.大中型建设项目竣工决算表

B.小型建设项目竣工财务决算总表

C.建设项目交付使用资产明细表

D.建设项目竣工财务决算审批表

15．项目成本管理系统功能不包括

A.成本核算功能

B.报表输出功能

C.成本控制功能

D.计算功能

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

16．项目成本管理的原则有

A.全生命周期成本最低原则

B.全面成本管理原则

C.成本责任制原则

D.成本管理有效化原则

E．成本管理科学化原则

17．项目成本估算的方法有

A.专家估计法

B.类比法

C.参数模型法

D.详细估算法E．学习曲线法

18．目标成本的确定方法有

A.目标利润法

B.技术进度法

C.按实计算法

D.历史资料法[[微信公众号：ikaoti]
E．学习曲线法

19．搜集和整理资料是编制项目成本计划的基础工作，这些资料包括
A.有关成本预测、决策的资料

B.项目的施工图计划、施工计划

C.施工组织设计

D.计划期内的定额资料

E．国外同类项目的先进成本水平情况

20．项目成本分析中，专项成本分析包括

A.分部分项工程成本分析

B.成本盈亏异常分析

C.工期成本分析

D.质量成本分析

E．资金成本分析

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．德尔菲法

22．BCWS

23．分批法

24．被动控制
25．项目成本决算

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．简述项目成本估算的依据。

27．简述如何加强项目成本核算的基础工作。

28．简述降低项目成本的可能途径。

29．简述分批法成本计算程序。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

30．G住宅楼项目基础部分施：[直接工程赞估算结果如下表：

	G住宅楼项目基础部分施工直接工程费估算结果

	序号
	名称
	计量单位
	实物工程量
	单价/元
	合计/元

	1
	人工
	工日
	2400．65
	45
	

	2
	土石屑
	立方米
	l226.94
	68
	

	3
	混凝土
	立方米
	l80.63
	315
	

	4
	钢筋混凝土
	立方米
	481.28
	420
	

	5
	主体砂浆
	立方米
	10.47
	210
	

	6
	机砖
	千块
	16.59
	200
	

	7
	黄土
	立方米
	2004.45
	15.5
	

	8
	打夯机
	台班
	110.24
	30
	

	9
	挖土机
	台班
	14.53
	240
	

	10
	推土机
	台班
	3.52
	260
	

	11
	直接工程费小计
	-------
	---------
	--------
	


要求：运用项目成本估算实物法计算填列上表。
31.丙公司为某项工程供电设备安装子项，历史资料如下：
	供电设备安装子项成本降低率资料

	年度
	建筑面积(b)／m²
	供电子项降低率(％)(a)
	降低率总而积(ab)
	降低率分类

	2001
	50000
	7．33
	
	

	2002
	40000
	5．42
	
	

	2003
	10000
	5．03
	
	

	2004
	33000
	8．06
	
	

	2005
	90000
	9．4
	
	

	2006
	22000
	4．05
	
	

	合计
	245000
	-------
	
	


要求：运用三点估算法，计算子项的目标降低率。
32．乙造船企业签定了一项总金额为1l60万元的固定造价合同，承建一艘油轮。工程已

于2002年3月开工，预计2004年9月完工。最初，预汁工程总成本为ll00万元，到2003

年底，由于制料价格涨价等因素调整了预计总成本，预计工程的总成本已为1200万元。

该造船企业于2004年7月提前两个月完成了造船台同，工程质量优良，客户同意支付奖

励款40万元。建造该艘船舶的其他有关资料，如下表：
	建造油轮的其他相关资料单位：元

	项目
	2002年
	2003年
	2004年

	至目前位置已发生的成本
	3080000
	9600000
	11900000

	完成台同尚需发生的成本
	7920000
	2400000
	—————

	已结算合同价款
	3480000
	5920000
	2600000

	实际收到价款
	3400000
	5800000
	2800000


要求：据以上资料，对该造船企业2002年的本项建造合同有关业务作相应的会计处理。

33．甲项目成本构成比率如下表：

	成本构成比率分析

	成本项目
	预算成本
	实际成本
	降低成本

	
	金额/万元
	比重(％)
	金额/万元
	比重(％)
	金额/万元
	占总项目(％)

	直接成本
	1895．71
	
	1800．47
	
	
	

	1．人工费
	170．45
	
	178．92
	
	
	

	2．材料费
	1509．84
	
	1409．51
	
	
	

	3．机械使用费
	131．4
	
	134．47
	
	
	

	4．其他直接费
	84．02
	
	77．57
	
	
	

	间接成本
	138．3
	
	148．51
	
	
	

	成本总额
	2034．01
	100
	1948．98
	100
	
	

	量本利比率(％)
	100
	
	
	
	
	


要求：利用构成比率分析法填列上表。
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