更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目成本管理试卷

(课程代码5061)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

1．价值工程的核心是

A.功能分析

B.成本控制

C.方案创新

D.制定工作计划

2．从项目生命周期看，项目的试生产费属于

八项目启动成本

B.项目实施成本

C.项目终结成本

D.项目规划成本

3．进行项目成本估算、预算和控制的基础是[[微信公众号：ikaoti]
A.历史信息

B.范围说明书

C.工作分解结构

D.组织方针

4．某公司建造某项目合同价为980万元，计划利润70万元，税金48万元，企业管理独立费为40万元，则项目的目标成本为
A.822万元

B.862万元

C.892万元

D.910万元

5．施工项目成本估算实物法属于成本估算的

A.专家估计法

B.类比法[最新年份咨询qq593777558]
C.学习曲线法

D.详细估算法[最新年份咨询qq593777558]
6．项目成本核算的基础工作是

A.确定成本核算对象

B.建立健全原始记录制度

C.遵守会计核算原则

D.明确成本计算蝴

7.下列选项中属于项目成本预算总额确定的历史资料法的是

A.目标利润法

B.技术进步法

C.按实计算法

D.加权平均法

8．项目成本构成中属于直接成本的有

A.机械使用费

B.劳动保护赞

C.办公费

D.工程排污费

9．检查成本盈亏异常的原因，应从经济核算的______人手。
A.三同步

B.四同步

C.五同步

D.六同步

10．下列人工费价差的计算公式中正确的是

A.人工费价差=(实际耗用工日数一预算定额工日数)×预算人工单价

B.人工费价差=实际耗用工日数×(实际人工单价一预算人工单价)

C.人工费价差=(实际耗用工日数一预算定额工日数)×实际人工单价

D.人工费价差=预计耗用工日数×(实际人工单价一预算人工单价)

二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)[最新年份咨询qq593777558]
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的

11．项目成本管理的原则是【j

A.全生命周期成本最低

B.全面成本管理

C.成本责任制

D.成本管理有效化E．成本管理科学化

12．项目审计主要包括的步骤有

A.项目审计启动

B.建立项目审计基准

C.实施项目审计

D.准备项目审计报告E．项目审计终结

13．香蕉曲线可用于

A.成本控制

B.进度控制

C.预算控制

D.估算控制E．资源控制

14．按定额的物质内容和用途分，定额可分为

A.劳动消耗定额

B.工程定额[最新年份咨询qq593777558]
C.材料消耗定额

D.施工定额

E.机哦台班定额

15．项目成本预算的调整包括

A.初步调整

B.分项调整[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.综合调整

D.个别调整E．提案调整

三、名词解释(本大题共5小题,每小题4分,共20分)

16．项目成本决算

17．主动控制

18．项目成本

19．类比法

20．项目数据库

四、简答题(本大题共4小题，其中第21、22、24题各5分,第23题4分,共计19分)

21．请利用价值工程原理简要说明通过何种途径提高产品或作业的价值。

22．请简要评价学习曲线法。

23．请说明进行会计骸算时应如何正确划分各种成本、费用的界限。

24．请简要介绍项目成本控制过程的基本工作环节。

五、计算题(本大题共3小题,其中第25题15分,第26题14分,第27题12分,共计41分)

25．利宏公司承建某项目合同造价l050万元，其中预算成本903万元，合同工期25个月。

根据测算，变动成本总额为750万元，变动成本率82％．每月固定成本5万元。目标成本降低率5％。假如该项目竣工造价不变，但由于在施工中采取了有效的技术组织措施，使变动成本下降到80％，月固定成本降低为4．6万元，实际工期缩短到24个月，试计算工期成本并采用差额计算法对工程成本的节约额进行分析。

26．津腾公司为某项过程供水设备安装子项，历史资料如下表所示：

	年度
	建筑面积（㎡）
	供水子项降低率（%）
	降低率总面积
	降低率分类

	1999
	50000
	7．33
	
	

	2000
	40000
	5．42
	
	

	2001
	10000
	5．03
	
	

	2002
	33000
	8．06
	
	

	2003
	90000
	9．40
	
	

	2004
	22000
	4．05
	
	

	合计
	245000
	一
	
	


要求：完成上表填列并采用三点估算法计算子项目标降低率。

27．某项目共有4项任务，在第20周结束时有一个检查点。项目经理在该点对项目实施检

查时发现，一些任务已经完成，一些任务正在实施。各项任务的完成情况及成本预算、已完
成工作量的实际耗费成本如下表所示：


3
1


