更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

项目成本管理试卷

（课程代码05061）

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列人工费量差的计算公式中正确的是

A.人工费量差=(实际耗用工日数-预算定额工日数)×实际人工单价

B.人工费量差=(实际耗用工日数-预算定额工日数)×预算人工单价

C.人工费量差=预计耗用工日数×(实际人工单价-预算人工单价)

D.人工费量差=实际耗用工日数×(实际人工单价-预算人工单价)

2．从项目生命周期看，项目的调试测试费属于

A.项目启动成本

B.项目规划成本

C.项目实施成本

D.项目终结成本

3．资源计划编制过程的结果是[[微信公众号：ikaoti]
A.资源分配与计划书

B.资源需求说明书

C.资源供给分析书

D.资源成本比较书

4．建设项目的设计概算编制，其技术路线属于

A.自上而下的成本估算

B.自下而上的成本估算

C.自上而下与自下而上相结合的成本估算

D.上述都不是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
5．利用各工序的最早开始时间和最迟开始时间制作的成本累计曲线称为

A.学习曲线

B.香蕉曲线

C.成本曲线

D.进度曲线

6．采用挣得值法进行成本、进度的绩效分析，表示进度提前的表达式有

A.CV<0

B.CV>0

C.SV<0

D.SV>0

7．采用“三点估算法”确定成本预算总额时，不需要计算的指标是

A.预期利润

B.总体平均值

C.落后面平均值

D.先进面平均值

8．实施成本控制的最基本依据是

A.执行情况报告

B.变更申请

C.费用预算计划

D.管理费用计划

9．采用生产能力指数估算法估算当前项目的投资额时，当增加相同设备容量扩大规模时，

n取值

A.0．4～0．58．0．5～0．6

C.0．6～0．7

D.0．7～0．8

10．某公司建造某项目合同价为900万元，计划利润为60万元，税金为45万元，企业管理

独立费为30万元，则项目的目标成本为

A.765万元[最新年份咨询qq593777558]
B.795万元

C.810万元

D.840万元

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

11．影响项目成本的因素有

A.项目范围

B.质量

C.工期

D.价格E．管理水平

12．定额制定的方法有

A.技术测定法

B.统计分析法

C.经验估计法

D.德尔菲法E．类推比较法

13．项目成本估算的方法主要有

A.专家估计法

B.类比法

C.参数法

D.详细估算法E．粗略估算法

14．属于项目成本会计核算原则的有

A.相关性

B.及时性[最新年份咨询qq593777558]
C.重要性

D.分期性E．明晰性

15．进行资金成本分析，通常应用“成本支出率”指标，计算该指标所涉及到的项目有

A.计算期实际成本支出

B.计算期预计总成本支出

C.计算期实际项目款收入

D.计算期预计项目款收入

E．项目的完工进度

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

16．项目成本管理

17．项目审计
18．成本

19．项目成本控制

20．价值工程

四、简答题(本大题共4小题，第21小题4分，第22、23小题各5分，第24小题6分，

共20分)

21．请区分成本预算与成本估算。

22．请简要说明在项目成本核算中如何加强项目成本核算的基础工作。

23．请简述项目成本管理的原则。

24．请简要说明项目审计的注意事项。

五、计算题(本大题共4小题，第25小题11分，第26小题12分，第27小题10分，第

28小题7分，共40分)[[微信公众号：ikaoti]
25．某土方工程总挖方量为4000立方米。预算单价为45元／立方米。该挖方工程预算总

费用为180000元。计划用10天完成，每天400立方米。开工后第7天早晨刚上班时

业主项目管理人员前去测量，取得了两个数据：已完成挖方2000立方米，支付给承包

单位的工程进度款累计已达120000元。要求：计算CV，SV，CPl，SPl指标，并对该

项目进行评价。

26．某公司准备投标一建设项目，建筑面积15万平方米，工期为6个月，该项目成本资料

如下表所示：
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试采用一元线性回归法预测该项目总成本。

27．某公司某月的实际成本降低额资料如下：预算成本600万元，实际成本640万元，目标

成本降低额24万元，实际成本降低额28．8万元，成本降低额超出了4．8万元，详细

资料如下表所示：
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要求：应用“差额计算法”分析预算成本和成本降低率对成本降低额的影响程度。

28．某地拟建设一座2000套客房的豪华旅馆。另有一座豪华旅馆最近在该地竣工，且掌握

了以下资料：它有2500套客房，有餐厅、会议室、游泳池、夜总会、网球场设施，总

造价为10250万美元。

要求：采用单位生产能力估算法估算新建项目的总投资额。
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