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2009年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试[[微信公众号：ikaoti]
合同法与合同管理试卷

(课程代码6960)

。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．下列选项中不属于分包工程的组成的是

A.发包工程合同价

B.总包管理费

C.利润

D.发包工程投标价

2．缺陷责任期，即国内施工文本所指的

A.工程运作期[最新年份咨询qq593777558]
B.工程装修期[最新年份咨询qq593777558]
C.工程保修期

D.工程停工期

3．主要工程及设备的缺陷责任期一般为

A.一年半

B.一年

C.八个月

D.六个月

4．合同有效期，即

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起
B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

5．下列选项中说法正确的是[最新年份咨询qq593777558]
A.索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多

B.承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔

C.总索赔比单项索赔要更易处理和解决

D.工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正

6．要违约方支付赔偿金和违约金的条件有部分相同，但赔偿金还必须具备以下条件

A.有违约的事实[[微信公众号：ikaoti]
B.行为人有故意性过错

C.行为人有过失性过错

D.给对方造成实际损失

7．我国《合同法》规定，经济合同发生纠纷后，当双方要求到工商局仲裁委员会仲裁，其裁决

A.不是终局，可以申请到上一级工商局进行第二次仲裁

B.不是终局，可以到法院进行诉讼

C.不是终局，可以到国外有关法院诉讼

D.是终局，双方均不能向国外法院和仲裁机构进行诉讼或仲裁
8．工程项目招标文件列入的招标须知，是指导投标单位正式发行投标手续的文件，其目的

在于避免[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.经常向甲方提出疑问

B.造成废标

C.泄漏标底

D.投标单位中标后不与甲方签订合同

9．国家工商局及建设部l999年12月制定了建设工程施工合同示范本(GF-99-0201)，包括
A.施工合同通用条件

B.施工台同专用款

C.施工合同通用条件和施工合同专用条款

D.施工合同通用条件和施工合同专用条款协议书
10．某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装

承包人实际于2月l0日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣

工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的批示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工的
时间是

A.2月l自至5月10日

B.2月1日至5月25日

C.2月10日至5月26日

D.2月10日至6月1日

二、多顷选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

1l．下列关于仲裁和诉讼描述不正确的是

A.仲裁不公开开庭，不允许旁听[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.仲裁一定要有协议，仲裁协议，而诉讼没要求

C.对仲裁结果不服，还可上诉

D.诉讼财产保全可以对财物、人身采取措施

E．诉讼和仲裁应由人民法院受理

12．工程项目施工招标应具备的条件是

A.设计概算已经批准

B.投资落实和建设用地征用已完成

C.甲方与监理已签定合同

D.“三通一平”已完成或列入招标范围

E．甲乙双方有履行合同的能力

13．投标文件有下列情况之一可视为无效标

A.投标文件未实质性响应招标文件的

B.投标文件的外层写明投标单位名称地址的

C.投标截止日之前送达的

D.投标文件未按规定标志

E．投标文件内容有弄虚作假
14．关于工程质量保修下列描述正确的是

A.质量保修书是合同的附件之一

B.工程质量保修范围由当事人自行商定

C.装修工程的摄低质保期为2年

D.质量保修期从交付使用之日算起

E．属于保修范围的项目的修理费从质量保修金内扣除

15．下列建设工程必须实行监理的是
A.三峡水利工程

B.个人出资自建住宅

C.利用亚洲银行贷款工程

D.利用法国政府援助资金的工程

E．民营企业家投资开发的住宅小区

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中问验收部位，承包人进行自检并在隐蔽和[最新年份咨询qq593777558]
中间验收前         小时以书面形式通知工程师验收。
17．按索赔的目的，施工索赔可以分为         和         两类。

18．工程师公正合理处理索赔事项应遵循         原则、         原则和         原则。
19．建没工程投标报价定性分析法常用的方法有         多方案报价法、         、服务报价法、         等。

四、名词解释题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

20．报价技巧[[微信公众号：ikaoti]
21．建设工程合同

五、简答题(本大题共10分)

22．简述建设工程投标的程序。

六、案例分析题(本大题共20分)

23．背景：某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘察赞15万元。该工程经过勘察、设计等阶段后于10月20日开始施工。施工承包商为D建筑公司
问：

(1)委托方A应预付勘察定金数额是多少?

(2)该工程签订勘察合同几天后，委托方A蹲位通过其他渠道获得X小区业主c单位[最新年份咨询qq593777558]
提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不

再履行合。请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的?为什么?A单位是否有权要求返还定金?
(3)若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设

计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出

现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任?

(4)问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理?而A单位应承担什么责任?

七、论述题(本大题共15分)

24．若某工程各方的关系如下：


请依照国家法律分析
(1)该关系图表达是否正确?

(2)画出你认为正确的关系图并说明各方的关系。
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