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2005年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制试卷[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
(课程代码6962)

本试卷满分100分．考试时间150分钟。
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一、单项选择题(本大题共15小题。每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

1.综合单价是一种

A.分部分项工程的不完全价格

B.分部分项工程的完全价格

C.单位工程的不完全价格

D.单位工程的完全价格

2．建设项目限额设计的投资控制目标是

A.设计概算

B.施工图预算

C.投资包干额

D.投资估算

3．由下表可知——方案最佳。

方案功能评价系数成本系数

10．251

20．151．5

30．20．9

40．31．1

A.1

B.2

C.3

D.4

4.当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出

A.延长工期的要求

B.工期延长的费用索赔要求

C.工期及费用的索赔

D.不能索赔

5.预付备料款的起扣是当未完成工程所需主要材料，结构件的价值与备料款数额

时，开始起扣。

A.相当

B.一定相等

C.一定不相等

D.前者大于后者

6.关于工程进度款的支付，《施工合同文本》有规定，工程款在双方确认后___________天内，甲方就支付。

A.7

B.14

C.28

D.56

7.某项目的静态投资为3750~-元，按进度计划，项目建设期为2年，2年的投资使用比例为第一年40％，第二年60％，建设期内平均价格变动率预测为6％，则该项目建设期的涨价预备费为,____________万元。

A.368.1

B.360

C.267.5

D.370

8.索赔是指在经济合同的实施过程中，——因对方不履行或未履行合同所规定的义务而

受到损失，向对方提出补偿要求。

A.业主方

B.承包方

C.第三方

D.当事人一方

9.投资估算可分为若干阶段，其中____________阶段的投资估算可作为建设项目的最后决定依据。

A.机会研究

B.初步可行性研究

C.详细可行性研究

D.可行性研究报告

10．限额设计的最高目标是

A.投资估算

B.总概算

C.设计预算

D.投资额

11.对于一些工程量比较小、工艺较简单的工程，审查施工图预算可采用

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.筛选审查法

D.全面审查法

12．索赔必须以____________为依据。

A.工程预算

B.结算资料

C.工程变更

D.合同

13.设计变更发生后，承包人应在工程变更确定后____________天内，提出变更价款报告。

A.7

B.14

C.28

D.56

14．不是工程造价计价与控制的对象有

A.建设项目

B.单项工程

C.分项工程

D.单位工程

15．对施工图预算审查的重点内容是

A.工程量计算、定额、其他有关费用

B.工程量计算、单价套用、设备材料价格

C.定额、单价套用、其他有关费用

D.工程量计算、单价套用、定额指标

二．多项选择题（本大题共9，每小题2分。共18分）

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合越目要求的，请将其代码填写在题后的

16．全过程工程造价控制的主要方法有

A.合同管理

B.价值工程[最新年份咨询qq593777558]
C.设计控制[最新年份咨询qq593777558]
D.招标投标E．施工管理

17．在进行固定资产投资估算时，应用单位生产能力估算法需要注意

A.时间性

B.动态性

C.个别性

D.地方性E．配套性

18．一般情况下，工程变更可能由____________提出。

A.设计单位

B.业主

C.工程师

D.承包商E．市政部门

19．在价值工程活动中，分析出V大于l，则表明

A.实际成本偏低[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.功能可能过剩

C.实际成本偏高

D.功能可能不足

E．不能确定

20．工程结算的方式有

A.竣工后一次结算

B.分段结算

C.按月结算

D.按季度结算

E．按承包商认可的方式结算

21．工程造价的计价特点有

A.动态性计价

B.多次性计价

C.逐项性计价

D.组合性计价[[微信公众号：ikaoti]
E．单件性计价[[微信公众号：ikaoti]
22．工程变更的内容包括

A.工程量变更

B.工程项目变更

C.进度计划变更

D.材料价格变更

E．施工条件变更

23．新增资产按资产性质可分为

A.固定资产

B.流动资产

C.无形资产

D.递延资产E．长期负债

24．审查设计概算的方法有

A.对比分析法

B.查询核实法

C.价值工程法

D.联合会审法[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
E．重编概算法

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25．建设项目投资包括两部分：____________和____________。

26．影响工程造价的主要因素有两个：基本构造要素的____________和基本构造要素的____________

27．建筑安装工程人工定额消耗量的确定主要有____________和____________两种形

式表现。

28．概算定额是在预算定额基础上，确定完成合格的单位扩大____________或单位扩大____________所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。

29．工程变更可以从不同角度划分，考虑设计变更的重要性，将工程变更分为____________和____________两大类。

四，名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

30预算定额

31工程价款结算

32工程造价指数

33工程单价

五．简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）[[微信公众号：ikaoti]
34．什么是项目决策？建设项目决策与工程造价有什么关系？

35.竣工决算的编制步骤。

36．简述工程设计优化的途径。

37．审查施工图预算有何意义？

六计算题（本大题共3小题，第38题7分，第39题8分，第40题10分，共25分）

38某新建项目建设期为3年，项目总投资1000万元，各年投资贷款比例为：30%，50%，20%，分年均衡进行贷款，年利率为12%，建设期内利息只计息不支付，计算建设期贷款处处。

39某建设项目合同规定结算款为1000万元，合同原报价日期为：1999年6月，工程于2000年6月建成交付使用。根据下表所列工程人工费，材料费构成比以及有关造价指数，试计算工程实际结算款。

工程人工费，材料构成比例及有关造价指数

	项目
	人工费
	钢材
	水泥
	空心砖
	砂。石
	木材
	不掉值费

	比例
	40%
	15%
	15%
	6%
	5%
	4%
	15%

	1999年6月
	100
	100.5
	108
	102
	98
	98
	——

	2000年6月
	112
	105
	102
	106
	92
	110
	——


40.某拟建项目进行投资估算时，资料如下：拟建项目年生产能力为1000万吨。同类型的已建项目年生产能力为400万吨，设备投资为3500万元，已建项目的建筑工程，安装工程及工程建设其他费用等占设备投资的百分比为50%，30%和20%。经测算，设备及投资的综合调价系数为1.25，建筑工程，安装工程及工程建设其他费用的综合调价系数为1.20，1.15，1.10。

试计算下列问题：

已知生产能力指数为0.6，用生产能力指数法估算拟建项目的设备投资；

该拟建项目的建安工程投资估算值；

该拟建项目的工程建设其他费用估算值。
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