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2005年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制试卷

(课程代码6962)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15)在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的，请将其代褐填写在题后的括

1．工程单价一般是指单位假定建筑安装产品的

单位工程的完全价格[[微信公众号：ikaoti]
分部分项工程的完全价格

C.单位工程的不完全价格

D.分部分项工程的不完全价格

2．建设项目可行性研究报告可用于

A.向银行贷款的依据

B.招投标的依据

C.编制施工图的依据

D.工程结算的依据

3．进行建设项目竣工验收，由     向负责验收单位提出竣工验收申请报告，组织验收。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

4．下列投资偏差原因中，不属于业主的原因是

A.未及时付款

B.协调不佳

C.进度安排不当[[微信公众号：ikaoti]
D.投资规划不当

5．多层厂房的经济层数确定中，厂房展开面积越大，经济层数

A.越低

B.越高

C.不变

D.无必然联系[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
6．对于因工程延误而引起的索赔，在计算索赔费用时，一般不应包括

A.现场管理费

B.直接费

C.公司管理费

D.利润

7．如果一项目引进工程图纸不全，对它进行设计概算审查时应用

A.查询核实法

B.对比分析法

C.分类整理法

D.主要问题复核法

8．为了有效控制造价，无论任何一方提出的工程变更，均应由      签发工程变更令。

A.业主

B.设计单位

C.承包方[[微信公众号：ikaoti]
D.工程师

9．对施工图预算审查的重点内容是

A.工程量计算、定额、其他有关费用

B.工程量计算、单价套用、设备材料价格

C.定额、单价套用、其他有关费用

D.工程量计算、单价套用、定额指标[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
10．竣工决算是反映建设项目      的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。

A.施工完成情况

B.实际造价和投资效果

C.工程质量及进度

D.工程交付使用的财产

11．工程变更价款应纳入

A.承包合同价

B.结算价

C.施工图预算

D.标底价

12．       是控制工程造价最有效的手段。

A.市场管理

B.技术经济与经济相结合

C.主动控制

D.全过程造价控制

13．己知年生产120吨某产品的项目的投资额为85万元，用生产能力指数法估算年生产

360吨同类产品项目的投资额为    万元。(x取0.5，f取1)

A.120.5

B.127.5

C.147.2

D.225.3

14．项目建议书阶段的投资估算，其的精度要求误差控制在

A.±10％以内

B.±15％以内

C.±20％以内

D.±30％以内

15．不属于设计概算编制依据的审查是

A.审查编制依据的合法性

B.审查编制依据的组成

C.审查编制依据的时效性

D.审查编制依据的适用范围

二、多项选择题（本大题共9小题。每小题2分．共18分)在每小题的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

16．工程造价的计价与控制的对象是

A.建设项目

B.单项工程

C.分项工程

D.单位工程

E．分部工程

17．世界银行工程造价的构成包括

A.项目直接建设成本

B.项目间接建设成本

C.工程管理费

D.工程预备费

E．建设成本上升费用

18．工程建设定额特点有

A.系统性

B.时效性

C.权威性

D.个别性

E．稳定性

19．以下说法中正确的有

A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.造价高低，投资多少与项目决策关系不大

D.项目决策的深度影响投资估算的精确度

E．造价高低，投资多少也影响项目决策

20．价值工程在优化设计中应用途径有

A.既提高工程功能，又降低项目投资

B.保证工程功能不变，降低项目投资

C.项目投资不变，提高工程功能

D.项目投资略升，工程功能大幅度提高

E．主要功能略降，项目投资大幅度降低

21．建筑单位工程概算常用的编制方法有

A.概算定额法

B.扩大单价法

C.概算指标法

D.实物法

E．类似工程预算法

22．为确保限额目标实现，采用优化设计带来的好处是

A.可选择最佳方案

B.获得满意的设计产品

C.提高设计质量

D.有效实现对投资限额的控制

E．鼓励竞争

23．在实际工作中，建安工程预付款的数额确立原则是

A.建筑工程不应超过年度工作量的30％[最新年份咨询qq593777558]
B.安装工程不应超过年度工作量的10％

C.材料比重大的安装工程可按处计划产值的15％左右拨付

D.其他工程按20％拨付

E．固定资产投资方向调节税[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
24．进行工程造价比较分析应侧重于

A.主要实物工程量

B.主要人力消耗量

C.主要材料消耗量

D.主要机械台班消耗量

E．建设单位管理费，建筑安装工程其他直接费，现场经费和直接费

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25．工程计价的主要特点就是按工程分解结构进行，将工程分解至      ，就很容[[微信公众号：ikaoti]
易计算出基本子项的        。

26．固定资产投资可分为动态部分和静态部分。动态投资部分有      和固定资

产投资方向调节税：其余部分为静态投资部分。

27．建设工程招标的方式从竞争程度可分为：          和             。

28．预算定额编制应遵循          、          、坚持统一性和差别性相结合的

原则。

29．流动资金的估算一般采用          法，个别情况或者小型建设项目可采用

          法。

四、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

30．投资估算

31．工程建设定额

32．标底

33．建设项目总概算

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分。共20分)

34．简述限额设计的要点。

35．建没工程招标有哪些种类?

36．设计阶段工程造价的计价与控制有何重要意义?

37．什么是工程索赔?工程索赔的处理原则是什么?

六、计算题(本大题共3小题。第38小题8分．第39小题10分。第40小题7分。共25分)

38．某新建项目，建设期为3年，各年投资计划为：第一年投资1000万元，第二年投资800

万元，第三年投资500万元，分年向银行进行贷款，年利率为10％，年均投资价格上涨率为4％，建设期内利息只计息不支付。试计算：(1)建设期贷款利息。(2)建设期间涨价预备费。

39．某一栋普通办公楼为框架结构7600平方米。

(1)请按下表给出的扩大单价和工程量(其中：其他直接费费率为4％，现场经费费率为[[微信公众号：ikaoti]
6％。)，试计算出该办公楼土建工程总的建筑工程直接费和建筑工程直接费平方米造

价。

(2)若原办公楼是采用毛石基础为40元／平方米，现拟建一栋办公楼8000平方米，是采用钢筋混凝土带形基础为50元／平方米，其他结构相同，求该拟建新办公楼建筑工程直接费造价?



40．某工程原合同规定分两阶段进行施工，土建工程20个月，安装工程9个月。假定以一

定量的劳动力需要量为相对单位，则合同规定的土建工程量可折算为350个相对单位，

安装工程量折算为80个相对单位。合同规定在工程量增减10％的范围内，作为承包商

的工期风险，不能要求工期补尝。在工程施工过程中，土建和安装的工程量都有较大幅

度的增加。实际土建工程量增加到450个相对单位，实际安装工程量增加到110个相

对单位。试计算承包商提出的工期索赔。
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