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2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制试卷

（课程代码6962）

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、单项选择题(本大题共16小题，每小题2分，共32分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写

在题后的括

1．进口设备的原价是指

A.原价

B.离岸价

C.到岸价

D.抵岸价

2．工程项目可行性研究的核心部分是

A.市场研究

B.技术研究

C.效益研究

D.风险分析[最新年份咨询qq593777558]
3．建设工程招标，发布招标公告属于

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.协商

4．工程进度款支付时间在双方计量确认后的

A.7天之内

B.l4天之内

C.28大内

D.56天内

5．已知年生产l20吨某产品的项目的投资额为85万元，用生产能力指数法估算年生产

360吨同类产品项目的投资额为(n取0.5，f取1)

A.120.5万元

B.127.5万元

C.147.2万元

D.255.3万兀[[微信公众号：ikaoti]
6．多层厂房的经济层数确定中，厂房展开面积越大，经济层数

A.越低

B.越高

C.不变[最新年份咨询qq593777558]
D.无必然联系

7．建设工程招投标是一种经济活动也是一种法律行为，我国法学界一般认为

A.招标是要约，投标是承诺

B.招标是邀请，投标是响应，中标通知书是承诺

C.招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺

D.招标是要约邀请，投标是承诺，中标通知书是对投标承诺的承诺

8．竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分，它综合反映了建设项目的

A.实际造价和投资效果

B.施工完成情况

C.工程质量及进度

D.工程交付使用的财产

9．对于一些工程量小，工艺较简单的工程预算可采用

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.筛选审查法

D.全面审查法

10．对于技术上复杂，在设计时有一定难度的工程一般采用

A.一阶段设计

B.两阶段设计

C.三阶段设计

D.四阶段设计

11．在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化分析属于

A.客观原因

B.业主原因

C.设计原因

D.施工原因

12．对于铝矿石、食用油等初步加工项目，在进行建设地区的选择时应遵循的原则是

A.靠近原料产地

B.远离城市

C.靠近燃料提供地

D.靠近产品消费地

13．进行项日竣工验收，向负责验收单位提出竣工验收申请报告，组织验收的单位是

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

14．建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影

响项目规模合理化的制约因素主要包括

A.资金因素、技术因素和环境因素

B.资金因素、技术因素和市场因素

C.市场因素、技术因素和环境因素

D.市场因素、环境因素和资金因素

15．关于工程造价指数说法不正确的是

A.工程造价指数反映了从基期至报告期的价格变化趋势

B.工程造价指数反映价格变化对工程造价的影响程度

C.工程造价指数反映工程量变化对工程造价的影响程度

D.在工程造价指数中，综合指数是总指数的基本形式[[微信公众号：ikaoti]
16．根据国际惯例，对建设项目已完成投资费用的结算，一般应采用

A.竣工调价系数结算法

B.按实际价格结算法

C.调价文件结算法

D.调价公式法

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在

题后的

17．设备及工、器具购置费用的组成内容有

A.生产家具购置费

B.工具、器具购置费

C.建筑安装工程费用

D.工程建设其它费用

E．设备购置费

18．我国现行建筑安装工程费用中的直接费包括

A.直接工程费

B.税金

C.措施费

D.企业管理费

E．间接工程费

19．工程建设其他费用的组成内容有

A.预备费

B.土地使用费[最新年份咨询qq593777558]
C.与项目建设有关的其他费用

D.未来企业生产经营有关的其他费用

E．建设期贷款利息

20．预算定额编制应遵循的原则有

A.按社会平均水平确定

B.简明适用

C.坚持统一性和差别性相结合

D.政策性与灵活性相结合

E．强制性

21．审查设计概算的常用方法包括

A.全面审查法

B.分组计算审查法

C.对比分析法

D.查询核实法

E．联合会审法

22．《施工合同文本》的组成内容有

A.《协议书》

B.《通用条款》

C.《专用条款》

D.投标书

E．中标通知书

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

23．简述工程造价信息的含义、特点和主要内容。

24．简述工程量清单计价法与定额计价法的区别。

25．简述建设项目竣工验收中工程资料验收和工程内容验收包括的内容。

26．工程索赔按索赔事件的性质可以分为哪几类?

四、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

27．某建设项目总投资1500万元，建设期3年，各年投资比例为：20％，50％，30％。从

第四年开始项目有收益，各年净收益为400万元，项目寿命期为l0年，第l0年末回收

固定资产余值及流动资金200万元．基准折现率为l0％，试计算该项目的财务净现值。

28．某工程原合同规定分两阶段进行施工，土建工程18个月，安装工程l0个月。假定以定

量的劳动力需要量为相对单位，则合同规定的土建工程量可折算为300个相对单位，安

装上程量折算为60个相对单位。合同规定，在工程量增减l0％的范围内，作为承包商

的工期风险，不能要求工期补偿。在工程施工过程中，土建和安装的工程量都有较大幅

度的增加。实际土建工程量增加到400个相对单位，实际安装工程量增加到l00个相对

单位。试汁算承包商提出的工期索赔。

29．某工程合同价为300O万元，工程价款采用按月结算方式。工程奠工时问为2007年5

月至9月。开工前业主向承包商支付合同价的20％作为预付款，主要材料占施工产值

的62.5%。业主自开工第1个月起，从承包商的工程价款中按5％的比例扣留保留金。

工程完成情况如下：

5月份完成工程600万元，其中5万元材料由甲方提供。

6月份完成工程900万元。

7月份完成工程500万元，另外由于业主设计变更，导致工程局部返工，增加工程费用

合计1.5万元。

8月份完成工程900万元。但由于承包商负责采购的材料出现质量问题，造成损失2400

元

9月份完成工程100万元。

试回答：工程预付款为多少万元？预付款起扣点为多少万元？8月份应结算工程款为多

少万元?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
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