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2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制试题

课程代码：06962
。

考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．缺陷责任期应从[[微信公众号：ikaoti]
A.提交竣工结算报告13算起

B.竣工结算报告审批日算起

C.竣工结算款支付日算起

D.工程通过竣工验收之日算起[[微信公众号：ikaoti]
2．某工程由于设计不当，竣工后出现不均匀沉降，保修费用由

A.施工单位承担

B.设计单位承担

C.建设单位承担

D.设备供应单位承担
3．某工程合同价款为400万元，工程预付款为合同价款的20％，主要材料、设备所占比重

为60％，则预付款的起扣点为

A.266．67万元

B.267．67万元

C.301．25万元

D.399．67万元

4．在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是

A.业主要求加速施工导致工程成本增加

B.由于业主和工程师原因造成施工中断

C.恶劣天气导致施工中断，工期延误

D.设计中某些工程内容错误导致工期延误

5．当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出
A.延长工期的要求

B.工期延长的费用索赔要求

C.工期延长并索赔费用

D.不能索赔

6．对于一些招标文件，如果发现工程范围不明确，条款不清楚或很不公平，或技术规范要[最新年份咨询qq593777558]
求过于苛刻时，应采用的投标报价方法是

A.不平衡报价法

B.暂定工程量的报价

C.多方案报价法

D.增加建议方案

7．对施工图预算审查的重点内容是

A.工程量、定额、其他有关费用

B.定额、单价套用、材料差价

C.工程量、单价套用、其他有关费用

D.工程量、定额指标、单价套用

8．运用价值工程优化设计方案的结果是：甲方案价值系数为1．26，单方造价150元；乙方案价值系数为1．20，单方造价140元；丙方案价值系数为1．05，单方造价170元；丁方案价值系数为1．10，单方造价160元，则最佳方案是

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

9．总平面设计中，影响工程造价的因素不包括[最新年份咨询qq593777558]
A.占地面积

B.建设地点

C.功能分区

D.运输方式的选择

10．民用建筑工程的项目设计一般可以分为

A.初步设计和施工图设计

B.初步设计、技术设计和施工图设计

C.方案设计、初步设计和施工图设计

D.方案设计和施工图设计

11．流动资金的估算一般采用的方法是

A.指标估算法

B.比例估算法

C.分项详细估算法

D.扩大指标法

12．在项目的可行性研究中，占核心地位的是

A.市场研究[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.技术方案研究[[微信公众号：ikaoti]
C.建设条件的研究

D.效益研究

13．工程造价指数计算中，有关材料价格指数的计算公式为

A.材料价格指数=基期材料价格指数／报告期材料价格指数

B.材料价格指数=报告期材料预算价格／基期材料预算价格
C.材料价格指数=(基期材料预算价格X报告期购买量)／(报告期材料预算价格×报

告期购买量)

D.材料价格指数=(报告期材料预算价格X报告期购买量)／(基期材料预算价格×报

告期购买量)

14．工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括

A.分部分项工程量清单

B.直接工程费用清单

C.措施项目清单[[微信公众号：ikaoti]
D.其他项目清单

15．概算指标通常可分为

A.建设项目综合概算指标、单项工程概算指标和单位工程概算指标
B.建设项目综合概算指标、单项工程概算指标、单位工程概算指标、分部分项工程概算指标

C.建筑工程概算指标和安装工程概算指标

D.建设项目综合概算指标、建筑工程概算指标和安装工程概算指标

16．在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细：次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗，这符合预算定额编制的

A.平均先进性原则

B.时效性原则

C.统一性与差别性相结合的原则

D.简明适用的原则

17．工程建设定额中的基础性定额是

A.预算定额

B.概算定额

C.施工定额

D.概算指标

18．按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是

A.设计变更增加的费用

B.局部地基处理增加的费用

C.利率调整增加的费用

D.预防自然灾害采取的措施导致的费用

19．措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程的

A.工程主体项目费用

B.工程临时项目费用

C.非工程实体项目费用

D.工程间接项目费用

20．某项目购买一台国产设备，某购置费为l325万元，运杂费率为l2％，则该设备的原价为多少万元?

A.1166

B.1183

C.1484[最新年份咨询qq593777558]
D.1506

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21．建设项目竣工决算的核心内容包括

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工图

D.工程竣工造价对比分析

E．竣工决算计算书

22．工程价款价差调整的主要方法有

A。工程造价指数调整法

B.实际价格调整法

C.修正总费用法

D.调价文件计算法

E．调值公式法

23．项目建设地区的选择要遵循的基本原则有[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.与原料、燃料和消费地等距原则

B.靠近原料、燃料和消费地的原则

C.工业项目尽可能集中布置的原则

D.工业项目适当聚集的原则

E．节约土地原则[最新年份咨询qq593777558]
24．工程量清单的项目设置包括

A.项目编码

B.项目名称

C.项目特征

D.计量单位

E．工程内容

25．下列属于计价性定额的有

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

E．投资估算指标
三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

请在答题卡上作答。

26．简述建设项目竣工决算的组成内容。

27．简述建设工程招标的种类。

28．什么是预算定额?简述预算定额的编制原则。

四、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题17分，共27分)

请在答题卡上作答。

29．某企业为扩大生产规模，有三个设计方案：方案一是改建现有的厂房，一次性投资250万元，年经营成本为750万元；方案二是建新厂，一次性投资3200万元，年经营成本为650万元；方案三是扩建现有工厂，一次性投资4500万元，年经营成本为600万元。三个方案的寿命期相同，所在行业的标准投资效果系数为10％，用计算费用法选择最优方案。[最新年份咨询qq593777558]
30．某建设项目施工合同，合同总价6000万元，双方约定某年3月1日正式开工，2月1日签订合同。合同中规定：1、预付款为合同总价的30％，主要材料及设备比重为60％，工程预付款从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣。Ⅱ、质量保修金从每月承包商所取得的工程款中按3％扣留。工程完成情况如下：

 eq \o\ac(○,1)3月份完成工程1000万元；

②4月份完成工程800万元，由于承包商负责采购的材料出现质量问题，造成损失5万

元；

③5月份完成工程1600万元；

④6月份完成工程1200万元，其中10万元材料由甲方提供；

⑤7月份完成工程900万元；

⑥8月份完成工程500万元。

试计算：

(1)工程预付款为多少万元?

(2)起扣点为多少万元?

(3)3—8月份每个月应结算工程款为多少万元?
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