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2014年10月高等教育自学考试

工程造价确定与控制试卷
(课程代码06962)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

1．按照世界银行工程造价的构成，下列费用中属于项目间接建设成本的是

A.土地征购费

B.场外设施费

C.生产前费用

D.未明确准备金

2．在进口设备交货类别中，对买方不利而对卖方有利的交货方式是

A.在出口国装运港口交货

B.在出口国内陆指定地点交货

C.在进口国目的港码头交货

D.在进口国目的港船边交货

3．按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是

A.设计变更增加的费用

B.局部地基处理增加的费用

C.利率调整增加的费用

D.预防自然灾害采取措施费用

4．某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200

万元，年利率l0％。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息[[微信公众号：ikaoti]
A.110．0万元

B.120.0万元

C.121.3万元

D.234．3万元

5．概算定额与预算定额的主要不同之处在于
A.贯彻的水平原则不同

B.表达的主要内容不同

C.表达的方式不同

D.项目划分和综合扩大程度不同

6．下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是

A.分部分项工程指标

B.单位工程指标

C.单项工程指标

D.建设项目综合指标

7.已知报告期某单项工程造价为4060万元，其中建安工程造价2．400万元，指数为l．08；

设备、工器具费用l360万元，指数为l。02；_72程建设其他费用240万元，指数为l．05。

则该项工程造价指数为

A。1。050

B.1．057

C.1．058

D.1．150

8．通过计时观察资料得知：人工挖二类土lm3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的2％。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工

作日的3％、2％、l8％，则该人工挖二类土的时间定额为



9．下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是

A.已完工程及设备保护

B.夜间施工

C.安全文明施工

D.混凝土、钢筋混凝土模板

10.关于流动资金估算的计算公式，正确的是

A.流动资产=应收账款+存货+现金

B.应牧账款=(在产品+产成品)／应收账款周转次数

C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品

D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)／现金周转次数

11.项目建设地区选择应遵循的基本原则之一是

A.靠近原料和燃料地原则

B.靠近基础设施便利地区原则

C.节约土地原则

D.工业项目集中布局原则

12.以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静

态投资的方法叫

A.系数估算法

B.比例估算法

C.指标估算法

D.扩大指标估算法

13.应用定额单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是

A.计算工程量

B.工料分析

C.编写编制说明

D.计算造价

14.招标人应当自确定中标人之后应向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。报

告的提交不得超过

A.5天

B.l0天

C.15天

D.20天

15.下列初步评审标准中不属于响应性评审标准的是

A.投标报价校核

B.分析报价构成的合理性

C.工程进度计划与措施审核

D.审查全部报价数据计算的正确性

16．关于评标结果，下列选项中表述不正确的是

A.评标报告由评标委员会全体成员签字
B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以口头方式阐述其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由，视为同意评标

结论

D.评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案

17．共同延误的处理中，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，

承包人

A.只可得到工期延长[最新年份咨询qq593777558]
B.可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.不能得到任何补偿

D.只可得到经济补偿

18．因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目

时，下列对措施费变更的处理程序正确的是

A.由发包人提出适当的措施费变更后调整

B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整

D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

19．因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，

所选择的基准l3期是指

A.投标截止期前28天

B.投标截止期前42天

C.开工13期前28天

D.开工日期前42天

20．通常所说的建设项目竣工验收，指的是

A.中间验收

B.交工验收

C.动用验收

D.交接验收

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其逊出并将“答题
21．根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有

A.达到固定资产标准的各种设备

B.未达到固定资产标准的设备

C.达到固定资产标准的工具、器具[[微信公众号：ikaoti]
D.未达到固定资产标准的工具、器具

E．设备运杂费

22．按税法规定，建筑安装工程税金指的是

A.房产税

B.城市维护建设税

C.印花税

D.营业税

E．教育费附加

23.机械台班产量定额应通过

A.机械1h纯工作正常生产率

B.工作班延续时间

C.机械正常利用系数

D.劳动定额

E．多余工作时间

24．关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有

A.反映社会平均先进水平

B.坚持统一性和差别性相结合

C.价格的灵活可调性

D.综合、简化

E．简明适用

25．在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括

A.原材料市场[[微信公众号：ikaoti]
B.资金市场

C.市场风险

D.政策因素E．管理技术

26．技术方案选择的基本原则是

A.先进适用

B.安全可靠

C.经济合理

D.平均先进

E.简明实用

27．对于招标控制价的规定，下列说法不正确的有

A.招标控制价应在招标文件中公布，可以上调不可以下浮

B.招标控制价应在招标文件中公布，不可以上调可以下浮

C.招标控制价的作用决定了招标控制价等同于标底，需要保密[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底，无需保密

E．投标报价超过公布的招标控制价，其投标行为作为废标处理[最新年份咨询qq593777558]
28．根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有

A.承包人的人员伤亡相关费用

B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害
C.因工程损害造成的第三者财产损失

D.承包人设备的损坏

E．承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用

29．建设项目竣工验收的内容中工程资料验收包括有

A.工程技术资料

B.工程财务资料

C.工程工程量资料

D.工程综合资料

E．工程造价资料

30．根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括

A.建设项目竣工财务决算审批表

B.建设项目概况表

C.竣工财务决算总表

D.建设项目交付使用资产明细表

E．建设项目交付使用资产总表

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分。共12：

31．工料单价

32．资格预审

33．单位生产能力估算法

34．工程量清单[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共l8分)

35．简述我国投资估算的阶段划分与精度要求。

36．简述建设投资的构成。

37．简述竣工验收的条件。

五、计算题(本大题共3小题，每小题l0分。共30分)

38．项目拟建一条化工原料生产线，设备全部从国外引进，经询价，设备的原价为4498．3万元。国内供销手续费率0．4％，运输、装卸和包装费率0．1％，采购保管费率l％。设备的安装费率为设备原价的10％。估算进口设备的购置费和安装工程费。

39．某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：

(1)建筑安装工程造价600万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为62．5％；

(2)工程预付款为建筑安装工程造价的25％。工程实施后，工程预付款从未施工工程

尚需的建筑材料及设备费相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中按

材料和设备占施工产值的比重抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；

(3)工程进度款逐月计算；

(4)工程质量保证金为建筑安装工程造价的5％，竣工结算月一次扣留；工程各月实际

完成产值如下表：


问题：
(1)该工程的工程预付款是多少?

(2)该工程的起扣点为多少?从几月份开始起扣?

(3)该工程4月至6月每月拨付工程款为多少?

40．某工业建设项目及其甲车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊人费用如表示，计算甲车间新增固定资产价值。



至更多考资至http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm 微信公众号：ikaoti QQ：593777558

