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2015年10月高等教育自学考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
工程造价确定与控制试卷

(课程代码06962)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000

万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建

设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投

资为

A.2700万元

B.2880万元

C.3380万元[最新年份咨询qq593777558]
D.5180万元

2．国产标准设备原价计算时一般采用

A.定额估价

B.不带备件的原价

C.分部组合估价

D.带有备件的原价

3．根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

4．建筑安装企业计取的教育费附加，计费基础是

A.直接费

B.营业税

C.土地使用税

D.城市维护建设税

5．下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是

A.施工机械辅助用工

B.超过预算定额取定运距增加的运输用工

C.班组操作地点转移用工

D.机械维修引起的操作人员停工

6．在编制预算定额时，对于那些常用的、主要的、价值量大的项目，分项工程划分宜细；次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以放粗，这符合预算定额编制的

A.社会平均水平原则

B.时效性原则

C.统一性与差别性相结合的原则

D.简明适用的原则[[微信公众号：ikaoti]
7．某工程主要购置M、N两类设备，M类设备基期欲购5台，单价是28万元，报告期实际购置6台，单价是35方元；N类设备基期欲购8台，单价是16万元，报告期实际购置10台，单价是27万元，则设备购置价格指数为

A.122．8％

B.145．9％

C.146．3％

D.179．1％

8．已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间为40秒，每次循环平均挖土量0．3m3，机械正常利用系数为0．8，机械幅度差为25％。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗

用台班是

A.4．63台班

B.5．79台班

C.7．23台班

D.7．41台班

9．用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计为

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.专业工程暂估价

10．投资机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在

A.±10％左右

B.±20％左右

C.±30％左右

D.±40％左右

11．下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是

A.产成品=(年经营成本一年其他营业费用)／产成品周转次数

B.预收账款=年经营成本／预收账款周转次数

C.应收账款=年营业收入／应收账款周转次数[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.预付账款=存贷／预付账款周转次数

12．关于技术方案选择的基本原则，下列说法中不正确的是

A.先进使用

B.节约土地

C.安全可靠

D.经济合理

13．当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制工程概算的方法可采用

A.概算指标法

B.概算定额法

C.类似工程预算法

D.预算单价法

14．下列关于招标控制价的说法中，正确的是

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮

15.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前

A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件

B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件

C.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，但应以口头形式通知招标人

D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人

16．建设工程发承包最核心的问题是确定

A.工程质量

B.总工期

C.合同价款

D.计价方式

17．已知原合同价款240万元，因发包人原因造成额外增加工程量60万元，若原合同工期

12个月，则可索赔工期为

A.2个月

B.3个月

C.4个月

D.6个月

18．依据合同对合同价格进行的相应调整指的是一周内非承包人原因的停水、停电、停气、

道路中断等，造成工程现场停工累计超过

A.4小时

B.8小时

C.12小时

D.24小时

19．已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60％，预付

款总金额为工程价款总额的20％，则预付款起扣点是

A.2000万元

B.2400万元

C.3600万元

D.4000万元

20．招标人应当自确定中标人之后向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。报告

的提交不得超过

A.5天

B.10天

C.15天

D.20天

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分.

21．世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括

A.项目直接建设成本

B.项目间接建设成本

C.预备费

D.应急费

E．建设成本上升费

22．间接费中，规费包括

A.工程排污费

B.社会保障费

C.住房公积金

D.二次搬运费

E．危险作业意外伤害保险

23．与未来企业生产经营有关的其它费用包括

A.建设单位管理费

B.联合试运转费

C.专利及专有技术使用费

D.物业费

E．生产准备及开办费[[微信公众号：ikaoti]
24．工程量清单的项目设置包括有

A.项目编码

B.项目名称

C.项目特征

D.计量单位E．工程内容

25．施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额消耗量时，必

需消耗的材料包括

A.直接用于建筑和安装工程的材料

B.不可避免的场外运输损耗材料

C.不可避免的场内运输损耗材料

D.可避免的现场仓储损耗材料

E．不可避免的施工过程中损耗材料

26．估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按形成资产法

分类，建设投资可分为

A.工程费用

B.工程建设其他费用

C.固定资产费用

D.无形资产费用

E．预备费

27．总平面设计中影响工程造价的因素有

A.占地面积

B.功能分区

C.运输方式的选择

D.建设规模、标准

E．产品品质

28．下列情况属于投标人相互串通投标的行为有

A.投标人之间约定中标人

B.不同投标人投标文件由同一单位编制

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标文件相互混装

E．投标人之间约定部分投标人放弃投标

29．关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的有

A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的

B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行

C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额的比例分摊[最新年份咨询qq593777558]
D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊

E．运输设备及其他不需安装设备不计人分摊的“待摊投资”

30．按照被验收的对象划分，建设项目竣工验收可分为

A.单项工程验收

B.单位工程验收

C.工程整体验收

D.分部工程验收

E．专用工程验收

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

31．投资估算指标

32．措施费

33．建设工程承包

34．缺陷责任期

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

请在答题卡上作答.

35．简述选择建设地点(厂址)的要求。

36．简述工程变更的范围。

37．简述索赔成立的条件。

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

38．项目拟建一条化工原料生产线，设备全部从国外引进，经询价，设备的货价(离岸价)为500万美元，海洋运输公司的现行海运费率5％，海运保险费率3‰，外贸手续费率、银行手续费率、关税税率和增值税率分别按1．5％、5‰、17％、20％计取，美元兑换人民币的汇率均按1美元=6．2元人民币计算。估算进口设备的原价。

39．某项目建设费用及工程建设其他费3300万，建设期3年，第1年投入30％，第2年投入40％，第3年投入30％。预计建设期物价年平均上涨率5％，投资估算到开工的时间按

一年考虑，基本预备费率8％。问该项目的预备费为多少万?

40．某施工单位根据领取的某2500m2五层住宅楼工程项目招标文件和全套施工图纸，采用

低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合

同部分摘要如下：

(1)承包人项目经理在开工前由承包人采用内部竞聘方式确定。

(2)工程质量按甲方规定的质量标准执行。

(3)在工程开工之日支付合同总价的10％作为预付款，工程实施后，预付款从工程后期

进度款中扣回。

(4)保修期为50年，保修期满后，退还预先扣留的质量保证金。

问：该合同签订的条款有哪些不妥之处?应如何修改?
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