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2007年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价案例分析试卷

(课程代码6969)

一、某公司拟建设一个生产性项目，有关资料数据、现金流量见下表所示。（本大题20分）

拟建项目的现金流量表（部分内容）　　　　　　　　单位：万元

	序号
	项　　目
	建设期
	投产期

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	现金流入
	
	
	490.00
	700.00
	700.00
	700.00
	700.00
	700.00
	1175.00

	2
	现金流
	380
	400
	499.00
	427.14
	427.14
	427.14
	427.14
	427.14
	427.14

	3
	净现金流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	折现系数i=10%
	0.9091
	0.8264
	0.7513
	0.6830
	0.6209
	0.5645
	0.5132
	0.4665
	0.4241

	5
	折现系数i=20%
	0.8333
	0.6944
	0.5787
	0.4823
	0.4019
	0.3349
	0.2791
	0.2326
	0.1938

	6
	折现系数i=21%
	0.8264
	0.6830
	0.5645
	0.4665
	0.3855
	0.3186
	0.2633
	0.2176
	0.1799


问题：(1)计算项目的动态投资回收期和财务净现值；

(2)计算项目的财务内部收益率；

(3)从财务评价的角度，分析说明拟建项目的可行性。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
二、某拟建项目的现浇楼板施工有A、B两个备选施工方案，经专家分析、整理，有关资料见下表，试用价值指数法选择最优方案。(本大题20分)

表一　功能对比评分

	功能
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5

	F1
	×
	0
	1
	1
	1

	F2
	
	×
	1
	1
	1

	F3
	
	
	×
	0
	1

	F4
	
	
	
	×
	1

	F5
	
	
	
	
	×


表二　方案功能得分

	功能
	方案功能得分

	
	A
	B

	F1
	10
	8

	F2
	8
	10

	F3
	8
	10

	F4
	10
	7

	F5
	10
	9


表三　方案总成本

	功能
	A
	B

	方案总成本（万元）
	80
	70


问题：（1）根据表一的专家评分，计算功能权重；

　　（2）根据表二的专家评分，计算方案的功能指数；

　　　（3）根据表三，计算方案的成本指数；

　　　（4）计算价值指数，选择最优方案。

三、某承包商通过资格预审，并对招标文件进行研究，采取以做法：(本大题20分)

(1)在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，按自己认为的合理工期编制施工进度计划并据此报价；

(2)建议将原框架剪力墙体系改为框架体系，并进行技术经济论证，说明其优越性：

(3)将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前l天报送业主；

(4)在投标截止日当天下午的规定开标时间前l小时，又递交了一份书面补充材料。说明将原报价降低5％。

招标单位的做法如下：

(1)有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标书，拒收承包商的补充材料：

(2)开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员及各投标单位代表均到场；

(3)开标前，市公证处人员对各投标单位的资质、投标文件进行审查，确认均有效后，正

式开标：

(4)主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。

问题：(1)列出承包商常用的报价技巧(至少5种)；

（2）本案例中承包商运用了哪几种报价技巧？是否得当？
（3）本案例的招投标过程有无问题？若有，请列出存在的问题并作简要说明。

四、甲、乙双方就一栋住宅楼签订的施工合同摘要如下：(本大题20分)

(一)协议书中的部分条款：

l工程概况：工程名称(略)；工程地点：市区；工程内容：建筑面积为4000平方米的混合结构住宅楼。

2．工程承包范围：施工图所包括的所有工程。

3．合同工期：开工日期：2002年3月21日；竣工日期：2002年9月30日；合同工期总日历天数：190天(扣除5月1—3日)。

4．工程质量标准：达到甲方规定的质量标准。

5．合同价款：合同总价为：壹佰陆拾陆万陆仟元人民币(￥166·6万元)。

6．(略)。[最新年份咨询qq593777558]
7．(略)。

8．乙方承诺的质量保修：在该项目设计规定的使用年限(50年)内，乙方承担全部保修责任。

9．甲方承诺的合同价款支付期限与方式：1)工程预付款：于开工之日支付合同总价的10％作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。2、)工程进度款：基础工程完成后．支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总款的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%.为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金暂不到位而停止施工和拖延工期。3)竣工结算：工程竣工验收后．进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3％扣留工程保留金。

10．合同生效：合同订立时间：2()02年3月5日；合同订立地点(略)；本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效。

(二)专用条款中有关合同价款的条款：

1．本合同价款采用固定价格合同方式确定。[[微信公众号：ikaoti]
2．合同价款包括的风险范围：1)工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价

的10％；2)政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。

3．风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同总价中。

4．风险范围以外合同价款调整方法：按实际竣工建筑面积520.00元／m。调整。

(三)补充协议条款：

1．木门窗均用水曲柳板包门窗框。

2．挑阳台均采用42型铝合金窗封闭。

问题：(1)按计价方式分类，我国常用的合同有哪些类型?上述合同属于哪一类?

　　(2)上述所列条款中哪些不妥之处?简要说明原因。

五、某承包商与业主签订的承包合同的部分内容有：(本大题20分)

1．工程合同价2000万元，工程进度款采用逐月调值公式动态结算。该工程的人工费占

工程价款的35％，材料费占50％，不调值费用占15％。具体的调值公式为：





式中：A0、B0、C0、D0、E0、——基期价格指数；

A、

B.

C.

D.E——工程结算日期的价格指数。

2．开工前业主向承包商支付合同价款20％的工程预付款，工程预付款按理论起扣点开

始抵扣，竣工前全部扣清。

3．保修金从第一月起按工程价款的5％扣留。

该工程合同的原始报价日期为当年3月1日。结算各月的工资、材料价格指数见下表：
	代　号
	A0
	B0
	C0
	D0
	E0

	3月指数
	100
	153.4
	154.4
	160.3
	144.4

	代号
	A
	B
	C
	D
	E

	5月指数
	110
	156.2
	154.4
	162.2
	160.2

	6月指数
	108
	158.2
	156.2
	162.2
	162.2

	7月指数
	108
	158.4
	158.4
	162.2
	164.2

	8月指数
	110
	160.2
	158.4
	164.2
	162.4

	9月指数
	110
	160.2
	158.4
	164.2
	162.8


未调值前各月完成的工程情况为：5月份完成工程200万元，其中业主提供材料的材料

费为5万元；6月份完成工程300万元；7月份完成工程400万元，另外，业主的工程变更导致承包商增加费用l.5万元；8月份完成工程600万元；9月份完成工程500万元，另外，业主批准的工程索赔费用1万元。

问题：(1)工程预付款是多少?

　　(2)工程预付款的起扣点是多少?

　　(3)每月业主应支付的工程款是多少?
3
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