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2008年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价案例分析试卷

（课程代码6969）

本试卷满分100分，考试时间l50分钟。

一、拟建项目的年设计生产能力为10万件，初始投资1200万元，预计单位产品售价为40

元，年经营成本170万元，运营年限10年，运营期末残值为100万元，基准收益率

12％，已知(P／A，l2％，10)=5.6502；(P／F，12％，10)=0.322，试对该项目进行单

因素敏感性分析。

问题：(1)以财务净现值为分析指标，计算初始指标值；

(2)对投资因素按±10％，20％的变动幅度，计算对应的净现值和灵敏度系数；

(3)对单位产品售价因素按±10％，±20％的变动幅度，计算对应的净现值和灵

敏度系数；

(4)确定敏感因素。

二、某一综合楼有A、

B.C三个设计方案，方案的对比资料见下表，试用价值工程方法选择

最优方案。

表一

	方案功能
	功能权重
	方案功能得分

	
	
	A
	B
	C

	F1
	0.25
	10
	10
	8

	F2
	0.05
	10
	10
	9

	F3
	0.25
	8
	9
	7

	F4
	0.35
	9
	8
	7

	F5
	0.10
	9
	7
	8


表二单位：元/m2
	设计方案
	A
	B
	C

	单方造价
	1438
	1108
	1082


问题：(1)计算功能指数；(2)计算成本指数；(3)计算价值指数，选择最优方案。

三、某工程外墙面挂贴花岗石350m2，有关资料见表：

	序号
	人工、材料、机械费用名称
	计量单位
	消耗量
	预算单价(元)

	1
	人工
	工日
	245
	43

	2
	600×600花岗岩板
	m2
	357
	

	3
	白水泥
	kg
	52.5
	0.65

	4
	水泥砂浆
	m3
	19.5
	225

	5
	铁件
	kg
	122
	5.33

	6
	水
	m3
	5.5
	1.65

	7
	塑料薄膜
	m2
	98.2
	0.9

	8
	灰浆搅拌机
	台班
	3.5
	14.33


问题：(1)已知：花岗岩的供应价为200元/m2时，运输费为1.5元/m2时，运输损耗[最新年份咨询qq593777558]
率为1％，采购保管费率0.6％，检验试验费为1元／m2。试计算花岗岩的

预算单价。

(2)该工程外墙面花岗岩的直接工程费是多少?

(3)该工程企业管理费费率为11％，利润率2％，措施项目费为l.2万元，规费

为0.3万元，该工程地点位于市区(综合税率取3.41％)，试计算该工程外墙

面挂贴花岗石含税造价。

四、甲、乙双方就某项目施工签订了施工合同，甲方同时与某降水公司订立了工程降水合

同。施工网络计划如图(单位：天)。合同约定8月15日开工。

施工中发生以下事件：

1．降水方案错误，导致工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；

2．8月21日至8月22日，场外停电，导致停工2天，人员窝工l6个工日；

3．因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m2增至350m2，超过合同约定的

10%范围(超过部分应调整单价)(工作

B.

E.G使用同一台机械)；

4．为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3；

5．在工作

D.E均完成后，G工作前，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该

工作需要1天时间，机械l台班，人工10工日。


[最新年份咨询qq593777558]
问题：(1)计算该施工计划的时间参数(ES、EF、LS、TF、FF)；

(2)上述哪些事件乙方可以提出索赔？哪此不能？其中工期索赔是多少?简要说

明原因。

五、某建设工程施工合同的部分内容如下：1．合同估算工程量为5000m3，合同单价为l80

元/m3；2．合同工期为6个月；3．工程预付款为估算合同价款的20％，开工前支

付；4．保修金从第一月起按每月支付的工程款的5％扣留；5．累计实际完成工程

量超过估算工程量的10％，可进行调价，调整系数为0.9；6．工程师每月签发付款

最低金额为l5万元；7．工程预付款在最后的3个月中平均从承包商获得工程款中抵

扣。

承包商每月实际完成并经工程师计量的工程量为：l月份800m3；2月份1000m3：3[[微信公众号：ikaoti]
月份l200m3；4月份l200m3；5月份l000m3；6月份500m3。

问题：(1)估算合同总价是多少?

(2)工程预付款是多少?每月应扣多少?

(3)每月工程款是多少?应签证的是多少?应支付的是多少?
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