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2009年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价案例分析试卷

(课程代码6969)

案例分析题(共5题。每大题20分,共100分)

一、拟建年产l0万吨炼钢厂，根据可行性研究报告提供的主厂房工艺设备清单和询价资料

估算出该项目主厂房设备投资约3600万元。已建类似项目资料：与设备投资有关的其[最新年份咨询qq593777558]
他各专业工程投资系数，见下表l。与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系

数，见下表2。

表l与设备投资有关的其他专业工程投资系数[[微信公众号：ikaoti]
	加热炉
	汽化冷却
	余热锅炉
	自动化仪表
	起重设备
	供电与传动
	建安工程

	0.12
	0.01
	0.04
	0.02
	0.09
	0.18
	0.40


表2与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数
	动力系统
	机修系统
	总图运输系统
	行政及生活福利设施工程
	工程建设其他费

	0.30
	0.12
	0.20
	0.30
	0.20


本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为8000万元，贷款利率8％(按年

计息)。建设期3年，第1年投入30％，第2年投入50％，第3年投入20％。基本预备费

率5％，因建设期物价上涨的涨价预备费为864．44万元，投资方向调节税率为0％。

问题：
1．试用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资。

2．估算该项目的固定资产投资额。

3．若固定资产投资流动资金率为6％，试用扩大指标估算法估算项目的流动资金，确定项目的总投资。

二、某汽车制造厂选择厂址，对三个申报城市A、

B.C的地理位置、自然条件、交通运输、经济环境等方面进行考察，综合专家评审意见，提出厂址选择的评价指标有：辅助工业的

配套能力、当地的劳动力文化素质和技术水平、当地经济发展水平、交通运输条件、自然

条件。

经专家评审确定以上各指标的权重，并对该三个城市各项指标进行打分，其具体数

值见下表。

各选址方案评价指标得分表
	X
	Y
	选址方案得分

	
	
	A市
	B市
	C市

	配套能力
	0.3
	85
	70
	90

	劳动力资源
	0.2
	85
	70
	95

	经济水平
	0.2
	80
	90
	85

	交通运输条件
	0.2
	90
	90
	80

	自然条件
	0.1
	90
	85
	80

	Z
	
	
	


问题：
1．上表中的x、Y、Z分别代表的栏目名称是什么?

2．试做出厂址选择决策。

三、某项毛石护坡砌筑工程，定额测定资料如下：

1．完成每立方米毛石砌体的基本工作时间为7．9h；

2．辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免中断时间和休息时间分别占毛石砌体的工

作延续时间3％、2％、2％和l6％；

3．每10m


毛石砌体需要M5水泥砂浆3．93m


，毛石11．22m


，水0．79m


：

4．每l0m


毛石砌体需要200L砂浆搅拌机0．66台班；

5．该地区有关资源的现行价格如下：

人工工日单价为：25元／工日；M5水泥砂浆单价为：95．51元／m



毛石单价为：58元／m


；水单价：1．85元／m


[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
200L砂浆搅拌机台班单价为：51．41元／台班。

问题：

1．确定砌筑每立方米毛石护坡的人工时间定额和产量定额；

2．若预算定额的其他用工占基本用工l2％，试编制该分项工程的预算定额单价。

四、某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理与基础工

程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用每款的规定，按施工图预算

方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方的

分项工程首先向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向造价工程师提出计量申

请和支付工程款。

工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。
问题：
1．在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理

工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙
方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造

价工程师拒绝承包商的要求是否合理?为什么?

2．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部

分合同价款应根据什么原则确定?

3．在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一

些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数

天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场f临时道路、管网和施工用房等

设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数

名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔

程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问造价工程师应如何审理?

五、某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：

1．建筑安装工程造价660万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％；

2．工程预付款为建筑安装工程造价的20％。工程实施后，工程预付款从未施工工程尚

需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中

按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣工前全部扣清；

3．工程进度款逐月计算；

4．工程保修金为建筑安装工程造价的3％，竣工结算月一次扣留；

5．材料和设备价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料和设备价差上调10％，在6

月份一次调增)。

工程各月实际完成产值见下表。

各月实际完成产值单位：万元
	月份
	二
	三
	四
	五
	六

	完成产值
	55
	110
	165
	220
	110


问题：
1．通常工程竣工结算的前提是什么?

2．工程价款结算的方式有哪几种?

3．该工程的工程预付款、起扣点为多少?

4．该工程2～5月每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?

5．6月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少?甲方应付工程结算款为多少?
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