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2007年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价案例分析试卷

课程代码:6969

一、案例分析题(1)(本大题共20分)

1．已知某项目的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，单位产品售价预计为

60元，销售税金及附加税率为6％，单位产品的可变成本估计为40元，试对项目进行盈

亏平衡分析。

问题：(1)计算项目利润为O时的产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点；

(2)计算项目利润为120万元时的产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点；

(3)计算单位产品售价打九折，而且保持利润60万元时的年产虽；

(4)计算项目最大的利润额；

(5)判断项目的可行性。

二、案例分析题(2)(本大题共20分)

2．某拟建项目的设计方案有A、B两个备选，经专家分析、整理，有关资料见下表，试用价值指数法选择最优方案。

表一功能对比评分



问题：(1)根据表一的专家评分，计算功能权重；

(2)根据表二的专家评分，计算方案的功能指数：

(3)根据表三，计算方案的成本指数：

(4)计算价值指数，选择最优方案。

三、案例分析题(3)(本大题共20分)

3．某承包商参与某高层住宅的土建工程的投标；有关资料如下表，资金时间价值按月利翠

1％计算，工程款每月月末按时收取。



问题：(1)该承包商运用了哪种报价法?说明理由。

(2)运用得是否得当?为什么?

(3)投标估价与正式报价的工程款现值各为多少?增减多少?

四、案例分析题(4)(本大题共20分)

4．某施工合同《专用条件》规定：钢材、术材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购(该工程配有一台塔吊、一台混凝土搅拌机、一台砂浆搅拌机)。施工中发生以下事件：1．在第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋来到位．使该项作从l0月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)；2．10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)；3．10月15日至lO月18日因砂浆搅拌机发生故障使一层抹灰停工4天(该项作业的总时差为4天)。

问题：(1)上述事件中，承包商在约定的时间内提出了21天的工期索赔。工程师应如何处理?简要说明原因。

(2)上述事件中，承包商提出：21天的施工机械台班损失费；14天的扎筋工人、

砌砖工人、抹灰工人的窝工费；21天的保函费延期补偿；利润损失补偿。

这些费用索赔是否合理?工程师应如何处理?

五、案例分析题(5)（本大题共20分)

5．某建筑承包工程的结算价款总额为1000万元，预付备料款占价款的25％，主要材料和结构件金额占工程价款的62．5％。该工程采用按月结算方式，每月实际完成工作量合同价款调增额分别为：1月--50万元；2月一100万元；3月--200万元；4月--400万元；5月一150万元；6月一100万元；合同调增额一100万元。

问题：(1)计算预付备料款金额；

(2)计算预付备料散的起扣点；

(3)计算各月的工程结算款额。
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