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2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价案例分析　试卷

(课程代码06969)
一、案例分析题(本大题共20分)

1．某企业拟建一个生产性项目，以生产国内某种急需的产品。该项目正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，单位产品的可变成本为40元/件，销售税金及附加税率为6％。

问题：
(1)当该产品的售价为多少时，该项目达到盈亏平衡状态?(4分)

(2)每件产品的售价预计60元/件时，该项目的产量盈亏平衡点为多少?(4分)

(3)在市场销售状况良好的情况下，若该产品的售价为60元/件，则该企业的最大可能盈利额是多少?(4分)

(4)若企业想要实现60万元的利润，以目前的销售量，该产品的售价至少要多少元?(4分)

(5)从盈亏平衡角度来判断该项目的可行性。(4分)

二、案例分析题(本大题共20分)

2．业主与某承包商按FIDIC条款签订施工合同。合同规定：钢材、木材和水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。人工工日单价20.15元，设备的台班费为塔吊234元/台班；混凝土搅拌机55元/台班；砂浆搅拌机24元/台班。

(1)5月7日因临时市政道路改造，导致停电停水3天，施工中第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。

(2)5月14日砂浆搅拌机发生故障，共修理了4天，施工中第一层抹灰推迟开工(该项作业的总时差为3天)。

(3)施工第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从5月4日到5月17日停工(该项作业的总时差为0)。

为此，承包商于5月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于5月25日送交一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，具体内容如下：

工期索赔

砌砖5月7日-5月9日停工计3天

抹灰5月14日-5月17日停工计4天

框架柱扎钢筋5月4日-5月17日停工计14天

总计顺延工期21天

费用索赔

窝工机械设备费

一台塔吊14×234=3276元

一台混凝土搅拌机14×55=770元

一台砂浆搅拌机7×24=168元[最新年份咨询qq593777558]
总计4214元

窝工人工费

砌砖30人×20.15×3=1813.50元

抹灰35人×20.15×4=2821.O0元

扎钢筋35人×20.15×14=9873.50元

总计1450800元

保函费延期补偿(1500×10％×0.6％÷365)×21=517.81元

管理费增加(4214+14508+517.81)×15％=2885.97元

利润损失(4214+14508+517.81+2885.97)×5％=1l06.29元

合计损失23232.07元

问题：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
(1)承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?(10分)

(2)假定经双方胁商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65％计；考虑对窝工人工索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理，管理费和利润不予补偿。试确定经济索赔额。(10分)

三、案例分析题(本大题共20分)

3．某公司决定从美国引进全套工艺设备和技术，采用装运港船上交货的方式，合同总价为600万美元(1美元=7元人民币)。设备的海运费费率为合同价的6％，海运保险费为到岸价的0.3％，现行外贸手续费为到岸价的1.5％，中国银行财务手续费为货价的0.5％，关税为到岸价的20％，增值税税率为17％，国内供销手续费率为抵岸价的1％，运输、装卸和包装费率为抵岸价的0.1％。

问题：
(1)该设备的到岸价为多少?(6分)

(2)该设备的抵岸价为多少?(10分)

(3)该设备的估算价格为多少?(4分)

四、案例分析题(本大题共20分)

4．某项砌筑工程，定额测定资料如下：

(1)完成每立方米毛石砌体的基本工作时间为7.8h；

(2)辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免中断时间和休息时间分别占毛石砌体的工作延续时间3％、2％、2％和15％；

(3)每10m3毛石砌体需要M5水泥砂浆4m3，毛石12m3，水0.8m3；

(4)每1Om3毛石砌体需要200L砂浆搅拌机0.8台班；

(5)该地区有关资源的现行价格如下：

人工工日单价：30元/工日；M5水泥砂浆单价：95元/m3
毛石单价：60元/m3；水单价2元/m3
200L砂浆搅拌机台班单价为：55元/台班

问题：
(1)确定砌筑每立方米毛石护坡的人工时间定额和产量定额。(6分)

(2)如预算定额的其他用工占基本用工的12％，试编制该分项工程的预算定额单价；(10分)

(3)若毛石护坡砌筑砂浆设计变更为M10水泥砂浆。该砂浆现行单价为115元/m3，定额消耗量不变，应如何换算毛石护坡的定额单价?换算后的单价是多少?(4分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
五、案例分析题(本大题共20分)

5.某市跨海大桥工程全部由政府投资，作为该市的重要项目之一。项目概算已经经过主管部分批准，施工图设计资料齐全，但征地工作尚未全部完成。现决定对该项目进行施工招标，因估计投标的企业有外省市和本市的企业，故业主委托咨询单位编制了2个标底，分别用于对本市和外省市企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件中所提出的问题统一做了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位。具体的表格形式如下：

	序号
	问题
	提问单位
	提问时间
	答复

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


在书面答复投标单位的提问后，还组织各投标单位进行了现场踏勘。在投标截止日期前10天，由于某种原因，业主书面通知各投标单位将收费站工程从原招标范围内删除。

问题：
(1)该项目的标底应采用什么方法编制?简述其理由?(5分)

(2)业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?(5分)

(3)该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请说明。(10分)
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