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全国2014年4月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400[最新年份咨询qq593777558]
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

。

1.反铲挖土机的工作特点是

A.前进向上，强制切土

B.后退向下，强制切土

C.后退向下，自重切土

D.直上直下，自重切土

2.桩尖位于持力层的端承桩，其打桩质量应以_______控制为主。

A.贯入度

B.桩尖进入持力层深度

C.桩尖设计标高

D.锤击次数

3.确保钢管外脚手架不会发生横向失稳的重要构件是

A.立杆

B.纵向水平杆

C.横向水平杆

D.连墙杆

4.施工缝留置位置的主要原则是

A.受剪力较小且方便施工的位置

B.受弯矩较小且方便施工的位置

C.受剪力较大且方便施工的位置

D.受弯矩较大且方便施工的位置

5.混凝土内部振动器作业时宜

A.慢插慢拔

B.慢插快拔

C.快插快拔

D.快插慢拔

6.钢筋下料长度等于外包尺寸_______量度差值_______端弯钩长度。

A.减去，减去

B.减去，加上

C.加上，减去[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.加上，加上

7.抹灰层中，底层的作用是

A.牢固粘结和初步找平

B.牢固粘结

C.找平

D.装饰

8.下列双代号网络图绘制正确的是

A.

B.

C.

D.

9.下列对于关键线路简述正确的是

A.只可能有一条关键线路

B.总时差最长的线路

C.总持续时间最长的线路

D.自由时差最长的线路

10.学校的教学楼建设属于

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11.坡度系数

12.无压完整井

13.锥形锚具的自锁

14.滑行法

15.双代号网络图中的节点

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.地下水的处理方法，一般有__________和__________两类。

17.钢管外脚手架的搭设方案有__________和__________两种。

18.模板由__________系统和__________系统组成。[最新年份咨询qq593777558]
19.工业与民用建筑的防水工程，一般可分为__________防水与__________防水两部分。

20.组织施工的基本方式有顺序施工、__________和__________。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21.预制桩打桩时有哪些注意事项？

22.大体积混凝土分层浇筑方案有哪些？每种浇筑方案适宜的结构尺寸？

23.简述后张法的施工过程。

24.简述流水施工的特点。

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25.某地下室基坑开挖采用轻型井点降低地下水位。已知：环形井点系统包围的基坑平面尺寸为30m×20m，为无压完整井，土层渗透系数为6.8m/d，含水层厚度为6.0m，基坑中心降水深度为3.8m，试求基坑总涌水量。

（抽水影响半径公式R=1.95s


，总涌水量公式Q=1.366K(2H－s)s/(lgR－lgx0)）

26.某混凝土方柱，高3.2m，宽400mm，混凝土温度为15℃，塌落度为70mm，不掺外加剂，采用内部振动器捣实混凝土。混凝土容重γc=24kN/m3，混凝土浇筑速度为1.5m/h，参数

β1=β2=1.0。试计算新浇混凝土对模板的最大侧压力。

（公式：t0=


，F=0.22γct0β1β2v1/2）

27.某分部工程由A、

B.

C.D四个施工过程组成，划分为五个施工段，各施工过程在各施工段上持续时间如下表所示。试组织流水施工，并绘制施工进度计划表。施工段

	施工段

施工过程
	施工持续时间（d）

	
	①
	②
	③
	④
	⑤

	A
	2
	3
	3
	4
	3

	B
	3
	2
	2
	4
	2

	C
	2
	3
	3
	2
	4

	D
	2
	2
	3
	2
	2

	施工过程
	施工进度（d）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


28.按下表所列各工作之间的逻辑关系绘制双代号网络图，由所绘的网络图简单判断关键线路，并标注出该网络计划的总工期。

	工作名称
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	持续时间
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	3
	1

	紧前工作
	——
	——
	A
	A
	B
	C
	D，E
	E
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