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2014年lO月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑经济与企业管理试卷

(课程代码02447)

本试卷共5页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

4．合理安排答题空间。超出答题区域无效。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．建筑施工中的线路敷设属于

A.建筑安装业

B.土木工程建筑业

C.建筑装饰业

D.房屋建筑业

2．工程建设中，外部协作条件准备工作属于

A.建设准备

B.组织施工

C.竣工验收

D.生产准备

3.成本估算方法的制造成本法，其计算公式为总成本费用=生产成本+

A.间接费用

B.期间费用

C.时间费用

D.管理费用

4．等额支付资金回收系数为


5．施工总进度计划对项目划分不宜过细，其主要作用是控制

A.总工期

B.开工时间

C.施工过程

D.施工工序

6．建筑工程项目进度控制的任务是方案的科学决策、计划的优化编制和

A.进度计划调整

B.实施科学评价

C.实施有效控制

D.进度计划修订

7．招标投标基本程序的六个环节正确顺序是[最新年份咨询qq593777558]
A.招标、投标、开标、评标、中标、签订合同

B.招标、开标、投标、评标、中标、签订合同

C.投标、招标、开标、中标、评标、签订合同

D.投标、招标、开标、评标、中标、签订合同

8．招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，其公示期最少为[最新年份咨询qq593777558]
A.2日

B.3日

C.4日
D.5日

9．建设工程合同体系中的主干合同，且最重要、最复杂的合同是

A.监理合同

B.勘察设计合同[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.建设工程施工合同[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.物资采购合同
10．属于影响施工项目进度的外部环境因素是

A.资源供应

B.资金

C.施工条件[最新年份咨询qq593777558]
D.设计单位

11．劳动量基本相等是施工段划分应遵循原则之一，为保证流水施工的连续性、均衡性和有

节奏性，各施工段的劳动量相差不宜超过

A.5％～l0％

B.10％～l5％

C.15％～20％

D.20％～25％[[微信公众号：ikaoti]
12．双代号网络计划中，若关键工作的总时差为0，则计划工期Tp和计算工期Tc的关系为

A.Tp>Tc[最新年份咨询qq593777558]
B.Tp<Tc

C.Tp=Tc

D.Tp≠Tc

13．建筑工程施工项目成本管理开始于工程投标报价，结束于

A.竣工结算

B.投入使用

C.施工完成

D.建筑工程寿命期终

14．影响机械使用费的主要因素是机械设备的完好率和

A.折现率

B.重复率

C.返修率

D.利用率

15．分部(项)工程施工前应进行预先检查和复核，一般预检项目的主持人应为

A.项目技术负责人

B.工长

C.项目经理

D.总工程师

16．住房和城乡建设主管部门逐级上报工程质量事故情况时，每级上报时间的界限不超过

A.2小时
B.3小时

C.4小时
D.6小时

17．施工项目安全控制的主要内容包括劳动者、劳动手段与劳动对象、劳动条件或

A.施工机械

B.施工设施

C.施工过程

D.施工环境

18．绿色施工评价结论分为

A.不合格和合格两个等级

B.合格和优良两个等级

C.不合格、合格和优良三个等级

D.合格、良好和优秀三个等级

19．建筑工程施工项目应建立绿色施工管理体系和管理制度，实施

A.计划管理

B.动态管理

C.目标管理

D.责任管理
20．绿色施工环境保护措施中对建筑垃圾的回收再利用率要求达到

A.20％以上

B.30％以上

C.40％以上

D.50％以上

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21.建设投资构成中递延资产获取费包括

A.固定资产其他费用

B.场地使用权获取费

C.咨询调查费[[微信公众号：ikaoti]
D.人员培训费

E．其他筹建费

22.下列属于可行性研究中综合分析的内容有

A.概率分析

B.盈亏平衡分析

C.政治和国防评估[最新年份咨询qq593777558]
D.节约能源评估
E．敏感性分析

23.下列属于工程投标文件内容的有

A.投标函及投标函附录

B.评标标准和方法

C.投标报价

D.施工组织设计

E．技术条款

24.下列关于索赔基本特征描述正确的有

A.索赔主体是单向的

B.索赔必须以法律和合同为依据

C.索赔只能是一方有违约事实，且造成的损害已客观存在才能提出索赔

D.索赔采用非书面文件形式明确索赔的相关内容

E．索赔是一种已经确认的单方行为

25.在编制单位工程施工进度计划时，安排劳动人数须考虑

A.施工过程数

B.最小工作面

C.最小劳动组合

D.施工段

E．可能安排的人数

26.关于等节拍流水施工，下列说法正确的有

A.各施工过程在各施工段上的流水节拍相等

B.各施工过程在各施工段上的流水节拍互为倍数关系

C.各施工过程间的流水步距等于流水节拍

D.各施工过程问的流水步距等于流水节拍的最大公约数

E.专业工作队数大于施工过程数

27.质量成本中的控制成本包括

A.内部故障成本

B.外部故障成本

C.预防成本

D.返工成本

E.鉴定成本

28.竣工成本综合分析的内容有

A.竣工成本分析

B.各年度成本对比分析

C.主要资源节超对比分析

D.分部分项工程成本对比分析

E.主要技术节约措施及经济效果分析
29．安全检查的形式主要有定期安全检查、季节性安全检查、临时陛安全检查，以及

A.技术性安全检查

B.专业性安全检查

C.程序性安全检查

D.群众性安全检查

E．安全管理检查

30.绿色施工方案应包括环境保护措施、节地与施工用地保护措施，以及

A.节材措施

B.节水措施

C.节能措施

D.节电措施

E．节资措施

三、填空题(本大题共6小题，每小题2分。共12分)

31．建筑产品具有固定性、多样性、_______和生产周期长的特点。

32．风险分析的程序包括风险因素识别、_______、风险评价与风险防范应对。

33．招标投标的原则包括公开、公平、公正和_______原则。

34．采用S曲线比较法分析工程项目实际进展情况时，如果实际进度拖后，则工程实际进展[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
点落在s曲线的_______。

35．施工项目的成本预测与计划是施工项目成本的事前控制，或称项目成本的_______
控制。

36．工程质量检验一般可分_______为试验项目、施工试验项目和竣工抽样检测项目三
个部分。

四、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分。共l2分)[[微信公众号：ikaoti]
37．内部收益率

38．施工索赔

39．关键线路

40．施工项目成本核算

五、简答题(本大题共4小题，每小题4分，共16分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
41．简述项目的特征。

42．简述发包人对建设工程施工合同管理的主要工作内容。

43．简述施工过程质量检查的内容。

44．简述绿色施工目标管理的实现过程。[最新年份咨询qq593777558]
六、计算题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)



45．某桥梁项目建设期3年，建成后用过桥费来偿还建设投资贷款，该桥投入使用后，每年

可用于偿还贷款的过桥费为500万元，年利率为10％，要求运营期10年还清贷款。若

投资贷款分三年等额投入，则这3年建设期每年贷款额应是多少?(画出现金流量图，

结果保留两位小数)

46.某构件厂计划在今后3年间每年投入500万元扩大生产，预计投资利润率为10％。第3

年末，该厂共获得多少万元?相当于现值多少万元?(计算结果保留整数)

47．已知互斥方案A、B的净现金流量如下表，A方案的寿命为6年，8方案的寿命为9年。

已知基准收益率为l0％，试用最小公倍数法选出最优方案。


48．某建材公司拟建构件生产线，设计产量为3万
／年，产品售价为3000万
，年总成本为7800万元，年固定成本为3000万元。假设成本、收入与产量之间呈线性关系，试计算盈亏平衡产量、销售额和生产能力利用率。
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