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2010年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程施工及组织　试卷

(课程代码04059)
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．单位工程施工组织设计的核心是

A.合理选择施工程序

B.合理选择施工流程

C.合理选择施工方案

D.基本建设程序

2．当网络计划的工期等于计算工期时，关键工作的总时差
A.大于零

B.等于零

C.小于零

D.小于等于零

3．下列关于双代号网络图的关键线路的判断，正确的说法是

A.没有虚工作的线路

B.没有波形线的线路
C，总时差为零的工作组成的线路

D.总时差最小的工作组成的线路。

4．在某工程双代号网络计划中，错误的说法是

A.关键线路只有一条

B.在计划实施过程中，关键线路可以改变

C.关键工作的机动时间最少

D.起点节点只有一个

5．在压缩关键工作的持续时间以达到压缩工期的目的时，应首先将下列哪项作为压缩的对象

A.直接费用率最小的关键工作

B.直接费用率最大的关键工作

C.间接费用率最小的关键工作

D.间接费用率最大的关键工作

6．安排好的施工进度计划，在执行中

A.可根据实际需要进行修改

B.不允许修改

C.允许分析偏差，但不能改动

D.无法更改

7．主体工程在竖向一般应采用的施工流程是

A.自上而下

B.自下而上

C.自中而下再自上而中

D.自上而中再自中而下

8．为保证场内运输畅通，道路的宽度一般不应小于

A.3.5m

B.4.0m

C.4.5m

D.5.0m

9．下列哪项是在选择施工方案时首先要考虑的问题

A.确定施工程序

B.确定施工方法

C.划分施工段

D.选择施工机械

10．劳动力需用量计划的编制一般要求

A.按年编制

B.按季编制C按月分旬编制

D.按周编制

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．下列属于双代号时标网络计划特点有

A.箭线的长短与时间有关

B.波形线表示间歇

C.直接显示关键线路

D.虚箭线一般是垂直的

E．不能直接统计资源按日需要量

12．建设工程组织依次施工时，其特点包括

A.没有充分地利用工作面进行施工，工期长

B.如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业

C.施工现场的组织管理工作比较复杂

D.单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织

E．相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业
13．流水施工作业中的主要参数有

A.工艺参数

B.时间参数

C.技术参数

D.流水参数

E.空间参数

14．施工准备工作中技术准备的内容包括

A.熟悉审查施工图纸

B.原始资料的调查分析

C.建筑材料的准备

D.编制施工组织设计

E．技术交底
15．在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其

A.开始节点的最早时间与工作总时差之和
B.开始节点的最早时间与工作持续时间之和

C.完成节点的最迟时间与工作持续时间之差

D.完成节点的最迟时间与工作总时差之差

E．完成节点的最迟时间与工作自由时差之差

16．施工项目进度计划比较常用的方法有

A.横道图比较法

B.S形曲线比较法

C.网络计划法

D.“香蕉”形曲线比较法

E.前锋线比较法

三、判断题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列各题是否正确．正确的打“√”，错误的打“×”。

17．在网络计划中，关键线路上相邻两工作间的时间间隔必为零，[[微信公众号：ikaoti]
18．在网络计划中，若工作的总时差不为零，其自由时差也不为零。

19．施工准备工作是指工程开工前应该做好的各项工作。

20．流水施工的最大优点是工期短，充分利用工作面

21．对施工进度计划进行检查的目的在于使施工进度计划的初始方案满足规定的目标。

22．流水步距的数目等于(n-1)个施工过程数。

23．在施工平面图设计中，首先要布置施工现场的道路。

24．基本建设程序主要包括基本建设前期工作和建设实施两个阶段。

25．某工作的紧后工作是指在该工作完成之前尚未开始的全部工作。

26．落实进度控制人员的具体任务是施工项目进度控制的组织措施。

四、简答题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

27．简述物质准备工作的内容。

28．简述单位工程施工进度计划的编制步骤。
五、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题20分，共30分)[[微信公众号：ikaoti]
29．某现浇钢筋砼基础工程由支模板、绑钢筋、浇砼、拆模板和回填土五个分项工程组成。它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。在砼浇筑后至拆模板至少要养护2d。
	施工过程

名称
	持续时间（d）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	支模版
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	绑钢筋
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	浇砼
	2
	1
	2
	2
	1
	2

	拆模版
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	回填土
	2
	3
	2
	2
	3
	2


确定该基础工程流水施工的流水步距，确定该基础工程的流水施工工期，并绘制流水施
工图。
30．根据下表各施工过程的逻辑关系，绘制双代号网络图，计算时间参数(ES、EF、LS、LF、

TF、FF)并标出关键线路，计算该双代号网络图的工期。(单位：d)

	施工工程
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	持续时间
	1
	5
	4
	3
	4
	5
	2

	紧前工作
	—
	—
	A
	B
	B
	C.D
	C.

D.E


3
1


