更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程施工及组织试题

课程代码：04059
考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．双代号网络计划的自由时差是

A.该工作的最迟开始时间与该工作最早开始时间之差

B.该工作的最迟完成时间与该工作最早完成时间之差

C.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差

D.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最早完成时间之差

2．下列属于异节奏流水施工的特点是

A.所有施工过程在施工段上的流水节拍均相等

B.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍均相等

C.专业工作队数目大于施工过程数目

D.流水步距等于流水节拍

3．在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由2d变成-1d，则说明D工作

A.拖后1d，影响工期1d[最新年份咨询qq593777558]
B.拖后2d，影响工期1d

C.拖后3d，影响工期3d[[微信公众号：ikaoti]
D.拖后3d，影响工期1d

4．当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩下列哪项的持续时间[[微信公众号：ikaoti]
A.关键工作[最新年份咨询qq593777558]
B.总时差最长的工作

C.持续时间最长的工作

D.非关键工作

5．施工总平面图设计时首先应考虑

A.垂直运输机械的布置

B.场外交通的引入

C.仓库的布置

D.行政与生活临时设施的布置

6．搭设临时设施，是属于施工准备工作中的[最新年份咨询qq593777558]
A.技术准备

B.施工现场准备

C.施工场外准备

D.物质准备

7．下列属于建筑产品特点的是

A.流动性

B.个别性

C.多样性

D.复杂性

8．已知某工程人工开挖基槽土方的工程量为360m3，经研究确定平均产量定额为

4m3/工日，则完成该挖土任务所需的劳动量是

A.80工日

B.90工日

C.100工日

D.110工日

9．双代号网络图中，虚工作是指

A.需要消耗时间和资源

B.不需要消耗时间和资源

C.需要消耗时间但不消耗资源

D.不消耗时间但需要消耗资源

10．为保证场内运输畅通，主干道路的宽度不小于

A.5m

B.5.5m

C.6m

D.6.5m

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。[最新年份咨询qq593777558]
11．在某工程双代号网络计划中，下列说法正确的有

A.关键线路只有一条

B.在计划实施过程中，关键线路可以改变

C.关键工作的机动时间最少

D.起点节点只有一个

E．终点节点只有一个

12．熟悉与审查设计图纸的程序通常包括

A.互审

B.交接审

C.现场签证

D.会审E．自审

13．下列双代号网络图绘图规则中，正确的有

A.网络图中不允许出现循环线路

B.网络图中每一条箭线的箭尾节点编号要大于箭头节点的编号

C.网络图中只有一个起点节点和一个终点节点

D.网络图中允许有同样节点编号的作业出现

E．当箭线的交叉不可避免时，可采用过桥法

14．流水施工的工艺参数包括

A.工作面

B.施工段

C.施工过程

D.流水强度E．施工层

15．下列有关单位工程的施工程序，说法正确的有

A.先地下后地上

B.先结构后装修

C.先土建后设备

D.先围护后主体

E．先外部后内部

16．施工项目进度控制的方法主要包括

A.比较

B.调整

C.规划

D.控制E．协调

三、判断选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．技术准备是施工准备工作的核心。

18．在时标网络计划中，波形线表示该工作的总时差。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
19．在网络计划中，任何一项工作的完成时间的拖延，都会导致工期的延期。

20．室外装修工程一般总是采取自上而下的起点流向。

21．施工项目进度控制是施工项目管理中的重点控制目标之一。

22．沥青堆放场应离开易燃仓库，并布置在上风向。

23．合理选择施工方案是单位工程施工组织设计的核心。

24．设计图纸的会审一般由建设单位主持。

25．施工现场中的“三通一平”是指路通、水通、电通和平整场地。

26．流水强度主要与选择的机械或参加作业的人数有关。

四、简答题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

请在答题卡上作答。

27．简述技术交底的程序和方法。

28．简述单位工程施工平面图的设计原则。

五、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题20分，共30分)

请在答题卡上作答。

29．某群体工程由A、

B.C三个单项工程组成。他们都要经过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个施工过程，

每个施工过程在各个单项工程上的持续时间如题29表所示。试计算该工程的流水步

距和工期，并绘制流水施工图。



30．根据题30表各施工过程的逻辑关系，绘制双代号网络图，计算时间参数(ES、EF、LS、

LF、TF、FF)并标出关键线路，计算该双代号网络图的工期。
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