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2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程施工及组织试题

课程代码：04059
。

考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．流水施工的每一施工过程在单位时间内完成工程量的数量称为

A.搭接时间

B.施工过程数

C.施工段数

D.流水强度

2．在网络计划的执行过程中检查发现，D工作的总时差由3d变成-1d，则说明D工作

A.拖后1d，影响工期1d

B.拖后2d，影响工期1d

C.拖后4d，影响工期3d[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.拖后4d，影响工期1d

3．下列属于等节奏流水施工的特点的是

A.各施工过程的流水节拍均相等

B.不同施工过程的流水节拍不相等

C.不同施工过程的节拍成比例关系

D.各施工过程的流水步距不相等

4．在某工程双代号网络计划中，下列正确的说法是[[微信公众号：ikaoti]
A.关键线路只有一条

B.关键线路有可能不止一条

C.关键工作有机动时间

D.起点节点有二个

5．两个相邻专业工作队相继开始投入同一个施工段的时间间隔是指

A.流水节拍

B.流水步距

C.技术间歇

D.施工过程

6．自由时差与总时差的关系为

A.自由时差小于总时差

B.自由时差总是等于总时差

C.自由时差大于总时差

D.自由时差小于等于总时差[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
7．施工准备工作的核心是

A.物质准备

B.劳动力准备

C.技术准备

D.施工现场准备

8．施工项目进度控制的方法主要是规划、控制和

A.协调

B.组织

C.结构

D.检查

9．实旖|生施工组织设计应由谁来组织编制?

A.建设单位

B.监理工程师

C.项目技术负责人

D.项目技术员

10．下列关于施工总平面图设计的原则，正确的说法是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.不能占用农田

B.临时设施应用永久设施

C.不能有二次运输

D.平面布置要紧凑

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。
11．流水施工的空间参数是指

A.工作面

B.施工段

C.施工过程

D.流水强度E．施工层

12．施工项目进度控制的原理主要有

A.动态控制原理

B.静态控制原理

C.弹性原理

D.封闭循环原理

E．信息反馈原理

13．下列有关确定施工顺序的基本原则，说法正确的有

A.必须遵循施工工艺的要求

B.必须考虑施工组织的要求

C.必须考虑安全技术的要求

D.必须考虑经济的要求
E．必须考虑施工质量的要求

14．已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间为第15天，

工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作M的持续

时间为9天。则工作M

A.总时差为3天

B.自由时差为0天

C.总时差为2天

D.自由时差为2天

E．与紧后工作时间间隔分别为0天和3天

15．施工进度计划的主要作用有

A.指导现场施工安排

B.确保施工任务如期完成

C.确保现场的安全施工

D.确定各施工过程需要的延续时间

E．提高工人的工作效率

16．双代号网络图时间参数计算的目的有

A.确定关键线路

B.便于优化

C.便于调整

D.计算时差

E．确定工期

三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．消防栓距离建筑物的距离不应大于25m。

18．技术交底可分为口头交底、书面交底和样板交底等几种主要方法。

19．平行施工组织方式充分利用了工作面、工期长。

20．单代号网络图和双代号网络图所表达的计划内容是一致的。

21．工期成本优化是寻求工程总成本最低时的工期安排。

22．合理选择施工方案是单位工程施工组织设计的核心。

23．在网络图中，每一条箭线的箭头节点编号要小于箭尾节点编号。

24．流水步距的数目等于(n+1)个施工过程数。

25．箭线所表示的工作均会消耗时间或资源。

26．施工项目进度控制应以实现施工合同约定的交工日期为最终目标。[[微信公众号：ikaoti]
四、简答题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

请在答题卡上作答。

27．简述施工进度计划的编制依据。

28．简述划分施工段的原则。

五、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题20分，共30分)

请在答题卡上作答。

29．某工程采用现浇整体式框架结构，主体结构施工顺序划分为：柱、梁、板。拟分成三段组织流水施工，某标准层的流水节拍如题29表所示。

题29表



试计算该工程的流水步距和工期，并绘制流水施工图。

30．根据题30表各施工过程的逻辑关系，绘制双代号网络图，计算时间参数(ES、EF、LS、

LF、TF、FF)并标出关键线路，计算该双代号网络图的工期。

题30表
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