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福建省2012年4月高等教育自学考试

建筑工程施工及组织试卷
课程代码：04059

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．具有独立的施工条件，但完工后不能独立发挥生产能力的工程，被称为

A.单位工程

B.分部工程

C.子分部工程

D.分项工程[[微信公众号：ikaoti]
2．流水施工中，全部的施工过程在各个施工段上的流水节拍不相等的是

A.等节奏流水

B.异节奏流水

C.无节奏流水

D.等步距流水

3．在单代号网络图中，节点表示

A.事件

B.工作

C.工作间的逻辑关系

D.前后工作间的连接

4．单位工程施工平面图布置应优先考虑

A.临时设施

B.材料、构件的仓库和堆场

C.施工道路

D.垂直运输机械

5．单位工程在平面或空间上施工开始部位及其展开方向，是指

A.施工程序

B.施工顺序

C.施工起点流向

D.基本建设程序

6．单位工程施工组织设计的核心是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A_施工方案

B.施工进度计划

C.施工平面图

D.技术经济指标

7．组织并主持施工图纸的会审单位是

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

8．每个专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是指

A.流水强度

B.时间定额

C.流水节拍

D.流水步距

9．室外装修工程一般采用的施工流向是

A.自上而下

B.RT~J2

C.上下同时

D.没有要求

10．在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间是

A.自由时差

B.总时差

C.工作的最早时间

D.工作的最迟时间

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．建筑产品的特点有

A.固定性

B.流动性

C.多样性

D.综合性E·单件性

12．原始资料的调查分析包括

A.对建设单位与设计单位的调查

B.自然条件调查分析

C.相关信息与资料

D.技术经济条件调查分析

E．对监理单位的调查分析

13．建设工程通常采用的施工组织方式有

A.依次施工

B.优化施工

C.搭接施工

D.平行施工E·流水施工

14．在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择哪些关键工作作为压缩对

象?

A.持续时间最长[[微信公众号：ikaoti]
B.缩短时间对质量影响不大

C.间接费用最小

D.直接费用率最小

E．有充足备用资源

15．下列属于双代号时标网络计划的优点的有

A.无法判断关键线路

B.波形线表示该工作的自由时差

C.可直接统计资源日需要量

D.虚箭线一般是垂直的

E．时间进程不明显

16．下列属于施工项目进度控制的原理的有

A.动态控制原理

B.系统原理

C.弹性原理

D.封闭循环原理

E．静态控制原理

三、判断选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．施工准备工作都必须在工程开工之前完成。

18．异节奏流水施工是指所有的施工过程的流水节拍均应相等的流水施工方式。

19．划分施工段是组织流水施工的前提。

20．在网络图中，每一条箭线的箭尾节点编号要小于箭头节点编号。

21．在网络图的众线路中，需用时间最长的线路叫关键线路。关键线路是一成不变的，因为

它决定了网络计划的总工期。

22．劳动力消耗均衡系数K值越大表示劳动力消耗越均衡。

23．单位工程施工组织设计的技术经济分析应围绕质量、工期、成本三个主要方面，选择某

个方案的原则是：在质量最优的前提下，工期合理、成本节约。

24．施工总平面布置要在施工总进度计划之前进行。

25．单代号网络图与双代号网络图的节点表达的意义是一致的。

26．在时间坐标网络图中，时间参数可直接从图上看出，不必计算。

四、简答题(本大题共2小题，第27小题5分，第28小题7分，共12分)

请在答题卡上作答。

27．简述施工准备工作的内容。

28．简述单位工程施工组织设计的编制程序。

五、计算题(本大题共2小题，第29小题10分，第30小题20分，共30分)

请在答题卡上作答。

29．某构件预制工程，划分为绑扎钢筋、支模板、浇筑砼三个施工过程，分两层叠浇，每个施工过程的作业时间见题表。



问题：组织本工程的成倍节奏流水施工，绘制流水施工图并计算工期。

30.根据题30表各施工过程的逻辑关系，绘制双代号网络图，计算时间参数(Es、EF、LS、LF、TF、FF)并标出关键线路，并计算该双代号网络图的工期。
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