更多科目自考真题至http://zk.ikaoti.cn/免费下载

2012年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程施工及组织试题

（课程代码04059）
考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。[[微信公众号：ikaoti]
合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．某工程网络计划中，C工作的总时差为7d，自由时差为4d，在检查实际进度时发现该工

作的持续时间延长了5d，则说明C工作的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟

A.5d，同时使总工期延长5d

B.1d，同时使总工期延长1d

C.5d，同时使总工期延长1d

D.1d，但不影响总工期
2．在工程网络计划执行过程中，如需要确定某工作进度偏差对总工期的影响，应根据下列

哪项的差值确定?

A.自由时差与总时差

B.总时差与进度偏差

C.自由时差与进度偏差

D.时距与进度偏差

3．下列的双代号网络图，共有几条线路?



A.2

B.3

C.4

D.5

4．流水施工中的时问参数是指

A.施工段

B.流水节拍

C.施工层

D.流水强度

5．组织多层房屋流水施工时，每层施工段数按如下哪种情况划分时，各施工队连续施工，

但会出现工作面停歇现象?

A.m：n

B.m≥n

C.m<n

D.m>n

6．成倍节拍流水每个施工过程所需的班组数等于

A.其中最小的流水节拍

B.其中最大的流水节拍

C.其流水节拍与最小流水节拍的倍数

D.其流水节拍与最大流水节拍的倍数

7．某工程需挖土方3600m3，分成3段组织施工，拟选择两台挖土机挖土，每台挖土机的产

量定额为60m3／台班，拟采用两个队组作业，每天工作一班，则该工程土方开挖的流水

节拍为

A.4天

B.5天

C.6天

D.7天

8．施工机具准备，属于施工准备工作中哪个部分的内容?

A.劳动组织准备

B.技术资料准备

C.施工现场准备

D.物质准备

9．确定单位工程在平面或竖向上施工开始的部位和进展的方向是

A.施工起点流向

B.施工程序

C.施工顺序

D.施工方法

10．某工程采用一项新工艺加快施工进度，是采取进度控制的哪项措施?

A.合同措施

B.经济措施

C.组织措施

D.技术措施

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。[最新年份咨询qq593777558]
11．下列有关自由时差与总时差的关系，说法错误的有

A.自由时差小于总时差

B.自由时差总是等于总时差

C.自由时差大于总时差

D.自由时差小于等于总时差
E．自由时差大于等于总时差

12．施工组织设计按编制对象分类分为

A.施工组织总设计

B.标前施工组织设计

C.单项(或单位)工程施工组织设计

D.分部分项工程施工组织设计

E．标后施工组织设计

13．下列有关施工平面图的设计原则，说法正确的有

A.尽量布置紧凑

B.符合环保安全的要求

C.避免二次搬运

D.尽量布置分散，以利于防火疏散

E．尽量增加临时设施的用量，以提高生产效率

14．下列属于成倍节拍流水的特征的有
A.流水节拍彼此相等

B.同一施工过程流水节拍相等，不同施工过程流水节拍为最小流水节拍倍数

C.各专业工作队连续施工，施工段上没有空闲

D.专业工作队数等于施工过程数

E．专业工作队数大于施工过程数

15．下列有关双代号网络图的绘图原则，正确的有

A.只能有一个起点节点和一个终点节点

B.不允许循环回路

C.有多条外向箭线时可以用母线法绘图

D.不允许有机动时间

E．箭头节点的编号小于箭尾节点的编号

16．下列影响工程进度的因素有

A.施工条件的变化

B.技术失误

C.组织管理不利

D.有关单位的影响

E．主观因素的判断

三、判断选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

17．单位工程是指具有单独设计、可以独立组织施工，但完工后不能独立发挥能力或效益的

工程。

18．塔吊布置时最佳状况是使建筑物平面处在服务范围内，避免“死角”。

19．工地中的石灰、沥青等物品应堆放在下风方向。

20．工地内要设置消防栓，距离路边不大于5m。

21．技术准备是施工准备工作的核心。

22．若工作的进度偏差大于该工作的自由时差，说明此偏差对后续工作没有影响。

23．单位工程施工进度计划是在确定施工方案之前完成的。

24．工作面是指施工对象上可能安置多少工人或布置施工机械场所的大小。
25．关键线路不是一成不变的，它会随进度的调整而变化。

26．在施工平面图的布置中，应首先确定垂直运输机械的位置。

四、简答题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

请在答题卡上作答。

27．何谓工作的总时差和自由时差?确定双代号网络图关键线路的方法有哪些?

28．单位工程施工平面图的设计内容有哪些?

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

请在答题卡上作答。

29．某工程由三个施工过程组成，分为六个施工段进行流水施工，其流水节拍如题29图所

示。其中第Ⅱ施工过程的各施工段完成后要求有技术间歇2天。

试计算流水步距和工期，绘制流水施工进度计划表。



30．某网络计划的有关资料如题30表所示，试绘制双代号网络图。



31．将下列双代号网络图改成双代号时标网络图。



4
1


