更多考资至http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm 微信公众号：ikaoti QQ：593777558

2014年10月高等教育自学考试

建设工程监理概论试卷
(课程代码01855)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分，共20分)

1．《建设工程监理范围和规模标准确定》的发布日期是

A.2000年1月

B.2001年1月

C.2001年5月

D.2001年9月

2．监理工程师初始注册有效期为

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

3．根据我国《建设工程监理规范》规定：专业监理工程师应具有同类工程监理工作经验的

年限是
A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.5年以上

4．项目监理机构与设计单位的协调属于

A.内部协调

B.近外层协调

C.远外层协调

D.上下层协调

5.建设工程参与各方与各方之间及监理机构内部之间寻求协作和帮助时，常采用的协调[最新年份咨询qq593777558]
方法是

A.会议协调法[最新年份咨询qq593777558]
B.书面协调法

C.访问协调法

D.交谈协调法

6．见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为

A.10％

B.15％

C.20％

D.30％

7．在工程施工中无论何方提出工程变更，必须由监理方审查通过的是

A.监理员

B.总监理工程师

C.监理工程师

D.项目管理师

8．质量的直接责任人是

A.建设单位

B.承包人

C.监理单位

D.设计单位

9．一般利用“靠、吊、量、套”等手法的质量检查手段是

A.量测法

B.目测法[最新年份咨询qq593777558]
C.实验法

D.经验值法[[微信公众号：ikaoti]
10．填写综合验收结论的是
A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.政府主管部门

11．凡死亡3人以上的重大质量事故级别为

A.一级

B.二级

C.三级[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.四级

12．新中国成立以来，在工程建设领域设立的第一个执业资格是

A.结构工程师

B.监理工程师

C.注册造价师

D.一级建造师

13．设计交底的主持单位是

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

14．针对工程常用的预制构配件的审查方法最简单的是

A.筛选审查法

B.重点审查法

C.利用手册审查法

D.对比审查法

15．当投资偏差结果为正时表示

A.工期拖延

B.工期提前

C.投资节约

D.投资增加

16．德国目前较多使用的网络计划是

A.双代号网络计划

B.单代号网络计划

C.单代号搭接网络计划

D.双代号时标网络计划

17．必须进行招标的勘察、设计、监理等货物采购，单项合同估算价不低于
A.50万元

B.100万元

C.200万元[[微信公众号：ikaoti]
D.500万元

18．不平衡报价合理控制的幅度范围是

A.1％一3％

B.3％一5％

C.5％一l0％

D.10％一l3％

19．一般为了抢占市场不求盈利而谋求长远发展，施工单位在投标报价时可采用的报价法

是

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

20．每次月进度款支付时作为扣留金的百分比一般为

A.3％一5％

B.5％一l0％

C.10％一l5％

D.15％一20％

二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共10分)

21．下列选项中属于总监理工程师职责的有

A.确定项目监理机构的人员分工[[微信公众号：ikaoti]
B.检查和监督监理人员的工作

C.审核签认竣工决算[最新年份咨询qq593777558]
D.组织调整监理员的岗位

E．担任旁站工作

22．下列选项中属于综合单价组成部分的有

A.人工费

B.材料费

C.机械台班费

D.管理费E．利润

23．下列工程中属于分部工程的有

A.屋面工程

B.基础工程

C.混凝土工程

D.回填土工程E．砌筑工程

24.下列选项中不属于预备费内容的有

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.土地预备费

D.工程保险费E．生产准备费

25．下列选项中可以不采用招标方式的有

A.施工企业自建工程

B.涉及国家安全的工程

C.单项合同价在200万以上的工程

D.项目总投资额超过3000万的工程

E．抢险救灾时间紧迫的工程

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题4分，共l6分)

26．被动控制

27．旁站监理

28．质量验收中的主控项目

29．不平衡报价法

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

30．简述确定项目监理机构监理人员数量的因素。

31．简述监理工程师签发开工报告的开工条件。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
32．简述审查竣工结算的主要内容。

33．简述监理单位和监理工程师的法律责任。

五、综合应用题(本大题共2小题。第34小题l2分，第35小题l8分，共30分)

34．试述工程监理费的构成与计算方法。

35．某项工程建设单位与施工承包单位签署了施工合同，合同中含有两个子项工程，估算工

程量A项为
，B项为
，经协商合同价A项为
，B项为


。

承包合同规定如下：

1)开工前建设单位向施工单位支付合同价20％的预付款。

2)建设单位自第一个月起，从施工承包单位的工程款中，按5％的比例扣留保修金。

3)当子项工程实际工程量超过估算工程量10％时可进行调价，调整系数为0．9。

4)根据市场情况规定价格调整系数平均按1．2计算。

5)监理工程师签发月度付款最低金额为40万元。

6)预付款在最后两个月扣除，每月扣50％。

7)施工承包单位每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表所示。(单位：




应签证的工程款项为：34术1．2术(1—5％)=38．76(万元)

由于合同规定监理工程师签发的最低金额为40万元，故本月监理工程师不予签发付款

凭证。
问题：1)预付款是多少元?

2)分别计算2月、3月、4月每个月工程量价款、监理工程师应签发的工程款，实际

签发的付款凭证金额是多少元?
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