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2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
建设工程监理概论试卷
（课程代码01855）
。
考生答题
1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
1．我国现在意义上的工程建设监理制度建立始于
A.1978年

B.1998年

C.2001年

D.2008年
2.申请甲级资质标准的房屋建筑工程类工程监理企业注册资本不得低于．
A.300万[[微信公众号：ikaoti]
B.500万

C.600万[最新年份咨询qq593777558]
D.800万
3．根据我国《建设工程监理规范》规定：项目监理机构的监理人员工程师应具有同类工程
监理工作经验的年限是
A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.无经验年限要求
4．项目监理机构与社区组织的协调属于
A.内部协调

B.近外层协调

C.远外层协调

D.上下层协调
5．在工程施工中无论何方提出工程变更，必须由监理方发布指令方能生效的是
A.监理员

B.项目管理师

C.监理工程师

D.总监理工程师
6．《建设工程质量管理条例》的发布日期是
A.1997年11月1日

B.2000年1月30日
C.2001年4月1日

D.2001年7月1日
7．在混凝土灌注中设置质量控制点时采用[最新年份咨询qq593777558]
A.见证点

B.停止点

C.待检点

D.旁站点
8．影响施工质量的第一因素是
A.人

B.施工材料

C.机械设备

D.规章制度
9．填写工程验收结论的是
A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.政府主管部门
10.凡死亡30人以上的重大质量事故级别为
A.一级

B.二级

C.三级

D.四级
11.当工程采用同一栋施工图，但基础部分和现场条件不同的时候，新建工程基础以上的部
分的审查方法比较适合采用
A.全面审查法[最新年份咨询qq593777558]
B.标准图预算审查

C.分组计算审查

D.对比审查法
12.下列合同中施工承包单位无需承担风险的是
A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同
13.当进度偏差结果为负时表示
A.工期拖延

B.工期提前

C.投资节约

D.投资增加
14.下列进度计划编制中不能确定关键工作的是
A.横道图

B.单代号网络图

C.双代号网络图

D.时标网络计划
15.FIDIC创立时间为
A.1911年

B.1912年

C.1913年

D.1915年
16.投标保证金的最高金额不得超过人民币
A.30万元

B.50万元

C.60万元

D.80万元
17.W点监督指的是
A.见证点监督

B.停止点监督

C.旁站点监督

D.开始点监督
18.通风与空调工程属于
A.单位工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程
19.监理工程师应该至少在开工日期之前通知承包商的时间期限为
A.2天前

B.3天前

C.5天前

D.7天前
20.代理人代替被代理人实施的行为是
A.义务行为

B.法律行为

C.道德行为

D.自觉行为
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题
卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。
21.下列选项中属于专业监理工程师职责的有
A.确定本项目监理机构的人员分工

B.主持编写项目监理规划
C.负责本专业监理工作的具体实施[最新年份咨询qq593777558]
D.参与编写监理月报
E．负责本专业的工程计量工作
22．下列选项中参加设计技术交底的单位有
A.设计单位

B.承包单位
C.监理单位

D.建设单位
E．政府主管部门
23.下列选项中可以作为合同法律关系客体的有
A.自然人

B.法人

C.智力成果

D.物E．行为
24.我国《民法通则》规定的代理类型有
A.自然代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理E．继承代理
25.能够体现投标报价技巧的有
A.不平衡报价法

B.多方案报价法[最新年份咨询qq593777558]
C.增加建议方案法

D.突然降价法
E．先亏后盈法
三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）
请在答题卡上作答。
26.主动控制
27.平行检验
28.建设工程质量
29.工程监理费
四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）
请在答题卡上作答。
30.简述监理员的职责。
31.简述施工质量不符合要求时非正常情况的处理方法。
32.简述建设工程项目投资的构成。
33.简述安全生产管理目标的主要内容。[最新年份咨询qq593777558]
五、综合应用题（本大题共2小题，第34小题12分，第35小题18分，共30分）
请在答题卡上作答。
34.根据施工合同通用文本，试述经监理工程师确认造成工期延误可以顺延工期的原因。
35.某项工程建设单位与施工承包单位签署了施工合同，合同中含有两个子项工程，估算工
程量A项为2400m3，B项为3300m3，经协商合同价A项为200元／m3，B项为180
元／m3。
承包合同规定如下：
1)开工前建设单位向施工单位支付合同价20%的预付款。
2)建设单位自第一个月起，从施工承包单位的工程款中，按5%的比例扣留保修金。
3)当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时可进行调价，调整系数为0.9。
4)根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算。
5)监理工程师签发月度付款最低金额为32万元。
6)预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
7)施工承包单位每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如题35表所示。
（单位：m3）
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第一个月，工程量价款为：600*200+800*180=26.4（万元）
应签证的工程款项为：26.4*1.2*(1-5%)=30.096（万元）
由于合同规定监理工程师签发的最低金额为32万元，故本月监理工程师不予签发
付款凭证。
问题：1）预付款是多少元？
2)分别计算2月、3月、4月每个月工程量价款、监理工程师应签发的工程款，
实际签发的付款凭证金额是多少元？
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