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2015年4月高等教育自学考试

建设工程监理概论试卷

(课程代码01855)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”

的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分o

1．建设工程监理的基本任务是

A.控制工程事故

B.提高质量意识

C.建立安全规范

D.控制工程建设项目目标

2．申请综合资质标准的工程监理企业注册资本不得低于[[微信公众号：ikaoti]
A.200万

B.300万

C.600万

D.800万

3．在项目监理机构中，由总监理工程师和其他助手组成的是
A.决策层

B.协调层

C.执行层

D.作业层

4．根据我国《建设工程监理规范》规定：项目总监理工程师代表应具有同类工程监理工作

经验的年限是

A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.5年以上[最新年份咨询qq593777558]
5．项目监理机构与总包单位之间的协调属于

A.内部协调

B.近外层协调

C.远外层协调

D.上下层协调

6．主要用于远外层协调工作中的方法是

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法[最新年份咨询qq593777558]
7．建筑工程质量的好坏主要取决于

A.建设单位的监督

B.设计单位的图纸

C.监理人员的素质

D.承包人的施工和管理水平

8．监理单位对所监理的工程的最终评价是[[微信公众号：ikaoti]
A.工程竣工报验单

B.质量保证书

C.工程质量评估报告

D.自检单

9．也被称为质量竣工验收的是

A.分项工程验收

B.分部工程验收

C.单项工程验收

D.单位工程验收

10．根据我国现行法规规定，直接经济损失在l0万元的事故称为

A.质量问题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.一般质量事故

C.严重质量事故[[微信公众号：ikaoti]
D.重大质量事故

11．我国监理工程师初始注册和延续注册的有效期为

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

12．针对工程量比较大工艺比较复杂投资比较多的工程一般采用的审查方法是

A.重点审查法

B.筛选审查法

C.全面审查法

D.标准预算审查法

13．FIDIC合同的最大特点是

A.规范化

B.合理性

C.单价合同

D.总价合同[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
14．综合单价的组成中不包括

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.规费

15．当进度偏差结果为正时表示

A.工期拖延

B.工期提前

C.投资节约

D.投资增加

16．必须进行招标的重要设备材料等货物单价合同估算价不低于
A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.500万元

17．延期付款协议中须明确延期支付时间，从计量结果开始起需要计算应付款贷款利息的

期限是

A.第5天[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
B.第l0天

C.第l5天

D.第20天

18．投标保证金一般不得超过投标总价的

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

19．如果项目的复杂程度高，对施工承包单位的技术水平要求较高并且项目风险较大，施工单位最不可能选择的合同类型是

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同

20．如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息为按银行贷款利率加

A.1％

B.2％

C.3％

D.5％

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

21．下列选项中属于建设工程监理目标的有

A.合同管理

B.控制投资

C.信息管理[[微信公众号：ikaoti]
D.进度控制E．质量控制

22．下列方法中属于投资控制方法的有

A.直方图法

B.控制图法

C.S型曲线法

D.静态控制方法

E．动态控制方法

23．影响建筑工程质量的因素在施工阶段被归纳为“4M1E”，其中4M是指

A.人员

B.机械

C.方法

D.材料E．环境

24．在国际上质量控制点又根据其重要程度分为

A.见证点

B.停止点C旁站点

D.开始点E．结束点

25．我国目前常用的定额计价方法包括

A.单价法

B.实物法

C.工程量清单计价法

D.工料法

E．概算法

三、名词解释题(本大题共4小题。每小题4分，共16分)

26．工程监理企业

27.量测法

28．总时差

29．安全生产

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

30．简述现阶段我国工程监理的特点。

31．简述现场监理的方法。

32．简述监理机构进行工程计量和工程款支付的程序。

33．简述工程监理单位的安全责任。

五、综合应用题(本大题共2小题。第34小题l2分，第35小题l8分，共30分)

34．试述建设工程监理三大目标以及三大目标之间的关系。

35．某项工程建设单位与施工承包单位签署了施工合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量A项为2500m3，B项为2800m3，经协商合同价A项为200元/m3，B项为l50元/m3。

承包合同规定如下：

1)开工前建设单位向施工单位支付合同价20％的预付款。

2)建设单位自第一个月起，从施工承包单位的工程款中，按5％的比例扣留保修金。[[微信公众号：ikaoti]
3)当子项工程实际工程量超过估算工程量10％时可进行调价，调整系数为0．9。

4)根据市场情况规定价格调整系数平均按1．2计算。

5)监理工程师签发月度付款最低金额为26万元。

6)预付款在最后两个月扣除，每月扣50％。

7)施工承包单位每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表所示。(单位：

m3)


第一个月，工程量价款为：500*200+800*150=22(万元)

应签证的工程款项为：22*1．2*(1-5％)=25．08(万元)

由于合同规定监理工程师签发的最低金额为26万元，故本月监理工程师不予签发付款

凭证。
问题：
1)预付款是多少元?[最新年份咨询qq593777558]
2)分别计算2月、3月、4月每个月工程量价款、监理工程师应签发的工程款，实际签发

的付款凭证金额是多少元?
PAGE  
至更多考资至http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm 微信公众号：ikaoti QQ：593777558


