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2009年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
项目成本管理试卷

(课程代码05061)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

1．采用挣得值法进行成本、进度的绩效分析，表示进度延误的表达式有

A.CV<0

B.CV>0

C.SV<0

D.SV>0

2．价值工程的核心是

A.组织工作

B.成本预算

C.人员素质

D.功能分析

3．项目审计工作中，最重要、工作量最大的阶段是

A.项目审计启动

B.建立项目审查基准[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.实施项目审计

D.准备项目审计报告

4．资源计划编制的基本依据是

A.工作分解结构[[微信公众号：ikaoti]
B.范围说明书[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.历史信息

D.组织方针

5．对建设项目采用扩大指标估算法，其丧采路线属于

A.自上而下的成本估算

B.自下而上的成本估算

C.自上而下与自下而上相结合的成本估算

D.自上而下自下而上的成本估算

6．生产能力指数估算法属于成本估算的

A.专家估计法

B.类比法

C.参数法

D.详细估算法

7．会计核算中，“营业收入必须与其相对应的成本、费用相互配合”属于
A.确认原则

B.配比原则
C.实际成本核算原则

D.权责发生制原则

8．如果合同预计总成本超过合同预计总收入．则

A.不应当确认本期合同收入

B.不应当确认本期合同毛利

C.将预计损失确认为当期费用

D.将预计损失不做处理[[微信公众号：ikaoti]
9．属于事后成本分析的方法是

A.成本估算的方法

B.成本决策的方法

C.成本控制的方法

D.成本预算的方法

10．下列材料价格差异对材料费的影响的计算公式中，正确的是
A.材料价格差异对材料费的影响=(实际单价一预算单价)×预算用量

B.材料价格差异对材料费的影响=(实际单价一预算单价)×实际用量

C.材料价格差异对材料费的影响=(实际用量一预算用量)×预算单价

D.材料价格差异对材料费的影响=(实际用量一预算用量)×实际单价

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．项目成本要素包括

A.人工费

B.材料费

C.设备费

D.顾问费E．其他

12．项目成本的间接成本主要由_______构成

A.固定成本

B.沉没成本

C.机会成本

D.变动成本E．付现成本[[微信公众号：ikaoti]
13．根据资源的自然属性分类，资源可分为

A.可耗尽资源

B.没有限制的资源
C.可重复使用资源

D.双重限制资源

E．可补充资源[[微信公众号：ikaoti]
14．根据价值工程原理，提高产品或作业价值的途径有
A.功能不变，成本降低

B.成本不变，功能提高

C.功能提高，成本降低

D.成本略有捷高，功能大幅度提高

E．功能略有下降，成本大幅度下降

15．确定成本预算总额的方法有

A.参数模型法

B.技术进步法

C.按实计算法

D.历史资料法E．目标利润法

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

16．成本考核

17．项目成本预算

18．项目成本控制

19．因素分析法

20．香蕉曲线

四、简答题(本大题共4小题，第21、23小题各4分，第22小题6分，第24小题5分。共19分)
21．在实际工作中，对项目成本进行分析时应侧重分析的内容有哪些?

22．在进行成本预算时，可考虑的降低项目成本的途径有哪些?

23．简述分批法成本计算程序。

24．检查成本盈亏异常的原因通常从经济核算的“五同步”人手，简述“五同步”。

五、计算题(本大题共4小题．第25小题17分，第26小题8分，第27小题4分，第28小题12分，共41分)

25．中铁建筑公司签订了一项总额为4000万元的建造合同，承建一座桥梁。工程已于2006[最新年份咨询qq593777558]
年7月开工，预计2008年9月完工。最初，预计工程总成本为3600万元，到2007年底，由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本，预计工程总成本已为4200万元。该项工程于2008年6月提前3个月完成了建造合同，客户同意支付奖励款600万元。建造该项工程的其他有关资料如下：单位：万元
项目2006年2007年2008年

至目前为止已发生的成本126031504160

完成合同尚需发生成本23401050——

已结算工程价款180018001000

实际收到价款170017201180

26．某项目生产的新产品年内成本资料如下表，请计算并完成下表的填列，并说明该分析方法的名称。

	指标
	第1季度
	第2季度
	第3季度
	第4季度

	单位成本/元
	500
	486
	465
	450

	单位成本变动

基数指数（%）

（一季度=100%）
	
	
	
	

	单位成本变动

环比指数（%）

（一季度=100%）
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