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2013年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试
项目成本管理试卷
（课程代码05061）
。
考生答题
1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
1．“二者之间的界限在某些情况下较模糊，在一定情况下可以相互转化。”这二者是指
A.项目成本与项目造价

B.项目成本与项目投资
C.项目成本与项目费用

D.项目造价与项目费用
2．正确计算项目成本的前提是
A.正确划分各种费用支出界限

B.加强项目成本核算的基础工作
C.确定项目的成本计算期

D.确定项目成本计算对象
3．项目成本管理的起点是
A.项目成本核算

B.项目成本预算

C.项目成本控制

D.项目成本估算
4．资源计划编制的重要依据是
A.工作分解结构

B.历史信息[[微信公众号：ikaoti]
C.范围说明书

D.资源库描述
5．下列对成本估算精度不产生影响的因素是
A.物价水平

B.资源质量
C.项目工作进展和资料

D.估算人员的知识水平和经验
6．回归分析法属于成本估算的
A.专家估计法

B.类比法

C.参数法

D.详细估算法
7．“不高估资产或收益，不低估负债或费用”属于会计核算应遵守的
A.谨慎原则

B.重要性原则
C.实际成本核算原则

D.一贯性原则
8．通过计算两个性质不同但又有联系的指标比率，并将实际数与计划数（或前期实际数）
进行对比分析的方法是[最新年份咨询qq593777558]
A.相关比率分析法

B.构成比率分析法

C.趋势分析法

D.因素分析法
9．对于项目成本控制而言，不属于其直接依据的是
A.费用预算计划

B.执行情况报告

C.变更申请

D.工作分解结构
10.采用挣得值法进行成本、进度的绩效分析，表示费用节约的表达式是
A.CV<0

B.CV>O

C.SV<0

D.SV>0[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题
卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。
11．项目成本控制的主要内容包括
A.项目决策成本控制

B.招投标费用成本控制
C.项目施工成本控制

D.设计成本控制
E．项目终结成本控制
12.下列有关项目成本的表述，不正确的有
A.管理水平界定了成本发生的范围和数额
B.质量水平越低，项目成本越高
C.工期越长，成本越高
D.项目范围界定了完成项目所需要包括的工作内容
E．资源价格高，项目成本低
13.根据资源的可得性分类，资源可分为
A.可耗尽资源

B.可补充资源
C.可以持续使用的资源

D.消耗性资源
E.双重限制资源
14.项目成本估算的三阶段划分是将成本估算分为
A.量级估算

B.系数估算

C.预算估算

D.控制估算E．最终估算
15.应急费一般分为
A.估价应急费

B.设计应急费

C.实施应急费

D.经济应急费E．市场应急费
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）
请在答题卡上作答。
16．类比法
17．直接成本
18.分批法
19.综合成本[[微信公众号：ikaoti]
20.项目成本分析
四、简答题（本大题共4小题，第21、23小题各4分，第22、24小题各6分，共20分）
请在答题卡上作答。
21.简述完成成本累计曲线的步骤。
22．简述按照项目完成情况估计在目前状态下完成项目所需要的费用的三种计算方式及其
适用情况。
23．简述范围说明书包括的内容。
24．简述我国项目成本管理的过程。
五、计算题（本大题共3小题，第25小题20分，第26小题12分，第27小题8分，共40
分）请在答题卡上作答。
25.新龙公司准备在某市投标承建教学楼，主体是砖混结构，建筑面积为2200平方米，工期
为2004年1月~2004年5月。在投标之前，公司对项目进行施工成本的预测分析。新
龙公司近期砖混工程的成本资料如下表所示。新龙公司测算的2003年度的建材价格
上涨系数为23%，估计2004年度建材价格上涨系数为10%。
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