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2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制试题

课程代码：06962
。

考生答题

本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
一、单项选择题(本大题共l6小题，每小题2分，共32分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．我国进口设备采用最多的是

A.C&F

B.CIF[最新年份咨询qq593777558]
C.FOB

D.F&B

2．详细可行性研究阶段的投资估算，其投资估算精度的误差要求不超过

A.±40％

B.±30％

C.±20％

D.±l0％

3．标底是招标人对建设工程的

A.估计价格

B.期望价格[最新年份咨询qq593777558]
C.结算价格

D.实际价格

4．发包人对原设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知且不迟于变更前

A.7天

B.14天

C.28天

D.56天

5．按索赔目的工程索赔可分为

A.工期索赔与费用索赔

B.额外索赔与费用索赔

C.工期索赔与商务索赔

D.额外索赔与商务索赔

6．在工程量的确认中，工程师对乙方超出设计图纸范围和因自身原因造成的返工的工程

量应

A.不予计量

B.酌情计量

C.全部计量

D.协商解决

7．某工程由于设计不当，竣工后出现不均匀沉降，承当经济责任(保修费)的是

A.施工单位[[微信公众号：ikaoti]
B.设计单位

C.建设单位

D.设备供应单位

8．朗格系数是指

A.总建设投资与建筑安装费用之比[最新年份咨询qq593777558]
B.总建设费用与设备费用之比

C.建筑安装费用与总建设费用之比

D.设备费用与总建设费用之比

9．索赔的主要依据是

A.工程预算

B.结算资料

C.工程变更

D.合同

10．某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使

工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加l万元，则对该分项工程正确的处理是

A.发包人不予补偿

B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿

C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿

D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿

11．世界银行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，也可能不动用，

该项费用是

A.未明确项目准备金

B.建设成本上升费

C.预备费

D.不可预见准备金

12．竣工验收时首要进行的工作是

A.承包商申请交工验收

B.工程师现场初验

C.单项工程验收

D.全部工程的竣工验收

13．在进口设备时，若采用装运港船上交货，卖方的责任是

A.负责租船订舱，支付运费

B.负责办理运输保险及支付保险费

C.办理在目的港的进口手续

D.负责货物装船前的一切费用和风险

14．价值工程中价值的含义是

A.产品功能的实用程度

B.产品消耗的社会必要劳动时间

C.产品成本与功能的比值

D.产品的功能与实现这个功能所消耗费用的比值

15．竣工决算的内容不包括

A.竣工结算报表

B.竣工结算书

C.竣工决算报告说明书[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
D.工程造价比较分析

16．在下列费用项目中属于工程建设其他费的是

A.研究试验费

B.检验试验费[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.夜间施工费

D.生产工具使用费

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共l8分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

17．我国建设项目工程造价主要包括

A.设备及工器具购置费用

B.建筑安装工程费用

C.税金

D.流动资金

E．工程建设其它费用

18．下列组成标底的内容包括

A.预备费

B.成本

C.利润

D.税金

E．建设期贷款利息

19．按我国现行规定，预备费包括

A.应急费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.建设成本上升费

E．开办费

20．常用的单位建筑工程概算的编制方法包括

A.生产能力指数法

B.概算定额法[最新年份咨询qq593777558]
C.概算指标法

D.类似工程概算法

E．类似工程预算法

21．施工图预算的编制方法有

A.工料单价法

B.综合单价法

C.预算定额法

D.预算指标法

E．类似工程预算法

22．费用索赔的计算方法有[[微信公众号：ikaoti]
A.定额计算法

B.经验估算法

C.实际费用法

D.修正总费用法

E．费用限额包干法

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

请在答题卡上作答。

23．简述我国现行的建筑安装工程费用包括的内容。

24．简述工程量清单的含义，并说明它是一套注有什么内容的文件。

25．简述工程索赔较广泛的含义。

26．建设项目新增资产是按照什么标准和性质划分的?新增资产可分为几类?

四、计算题(本大题共3小题，每小题l0分，共30分)

请在答题卡上作答。[[微信公众号：ikaoti]
27．某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款800万元，第二年900万元，第三年600万元，年利率为10％，建设期内利息只计息不支付，计算建设期各年贷款利息及利息总额。

28．某项目工程费用为7000万元，其他费用为3000万元，建设期为2年，二年建设期的实

施进度分别为40％、60％。已知基本预备费率为10％，涨价预备费率为6％。试计算各年度的相关费用(工程建设及其他费、基本预备费、静态投资、涨价预备费)。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
29．某拟建项目进行投资估算时，资料如下：拟建项目年生产能力为1000万吨。同类型的

已建项目年生产能力为500万吨，设备投资额为6000万元，已建项目的建筑工程、安装工程及工程建设其他费用等占设备投资的百分比分别为50％、45％和l5％。经测算，

设备投资的综合调价系数为l.2，建筑工程、安装工程及工程建设其他费用的综合调价系数分别为1.25、1.15、1.05。

问：[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
(1)已知生产能力指数为0.5，用生产能力指数法估算拟建项目的设备投资额；

(2)该拟建项目的建筑工程投资估算额；

(3)该拟建项目的安装工程投资估算额；

(4)该拟建项目的工程建设其他费用估算额。
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