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2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程造价确定与控制　试卷

(课程代码06962)
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．竣工决算是反映建设项目

A.实际造价和投资效果的文件[[微信公众号：ikaoti]
B.施工完成情况的文件

C.工程质量及进度的文件

D.工程交付使用的财产的文件

2．下列不属于资金使用计划表示形式的是

A.表格法

B.横道图

C.时标网络图

D.香蕉图

3．在工程量的确认中，工程师对乙方超出设计图纸范围和因自身原因造成的返工的工程

量应

A.不予计量

B.酌情计量

C.全部计量

D.协商解决

4．承包人在确认变更后14日内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项设计变更

A.不涉及合同价款的变更

B.涉及合同价款的变更，由工程师确定

C.涉及合同价款的变更，由发包方确定

D.变更合同价款报告已被确认

5．索赔的依据是

A.工程预算

B.结算资料

C.工程变更

D.合同[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
6．目前我国建设工程施工招标标底的编制方法主要是

A.定额计价法

B.类似工程调价法

C.成本加酬金法

D.工料单价法

7．设备安装工程费概算编制方法中，设备价值百分比法适用于

A.初步设计深度不够，且价格波动较大的国产标准设备

B.初步设计深度足够，且价格波动不大的国产标准设备

C.初步设计深度足够，但价格波动较大的进口标准设备[最新年份咨询qq593777558]
D.初步设计深度不够，且价格波动不大的通用设备

8．为提高产品价值，价值工程开展工作应侧重于[最新年份咨询qq593777558]
A.投资决策阶段

B.设计阶段

C.招投标阶段

D.施工阶段

9．工艺流程是否合理主要表现在

A.工艺设计是否合理

B.总平面设计是否合理

C.运输路线的组织是否合理

D.设备的选择上是否配套合理

10．经营成本的计算公式为

A.经营成本=总成本费用-折旧费

B.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-维简费

C.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-维简费-利息支出

D.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-维简费-利息支出-流动资金回收

11．系数估算法的种类中，不包括．

A.设备系数法

B.建安工程费用系数法
C.主体专业系数法

D.朗格系数法

12．建设项目的可行性研究报告可用于

A.向银行贷款的依据

B.招投标的依据

C.工程结算的依据

D.编制施工图的依据

13．工程造价资料不包括

A.设计概算

B.工程量计算规则

C.竣工决算

D.施工预算

14．工程量清单表的项目编码中，装饰装修工程的第一级编码为

A.01[[微信公众号：ikaoti]
B.O2

C.O3

D.04

15．综合单价是指在单价中除了直接工程费外，还包括
A.利润和税金

B.利润

C.利润、税金和间接费

D.利润、税金、间接费，并考虑风险费用

16．预算定额的编制基础是

A.施工图预算

B.概算定额

C.施工定额

D.概算指标

17．工程建设定额体现在正常施工条件下人工、材料、机械等生产要素消耗的

A.社会最高水平

B.社会一般水平

C.社会最低水平

D.社会平均合理水平

18．建设单位管理费属于

A.直接费

B.间接费

C.工程建设其他费用

D.措施费

19．建筑安装工程直接工程费主要包括

A.人工费、材料费、施工管理费

B.人工费、材料费、计划利润

C.人工费、材料费、施工机械使用费

D.人工费、施工管理费、施工机械使用费

20．固定资产投资中的积极部分是指

A.建筑安装工程费用

B.直接费

C.设备及工、器具购置费用

D.预备费

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

21．下列关于保修的说法正确的有

A.凡是由于用户使用不当造成建筑功能不良的，不属于保修范围

B.不可抗力造成的质量缺陷，不属于规定的保修范围，承包人不承担经济责任

C.建筑物主体结构工程的保修期限为60年

D.供热与供冷系统的保修期限为2个采暖期和供热期

E．建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算

22．设计方案优选应遵循的原则包括

A.设计方案应符合城市规划的要求

B.设计必须兼顾近期与远期的要求

C.设计方案应处理好经济合理与技术先进性之间的关系
D.设计方案必须兼顾建设与使用，考虑项目全寿命费用

E．设计方案应兼顾批准的设计任务书和可行性研究报告

23．建设项目可行性研究报告的内容可概括为

A.市场研究

B.设备研究

C.技术研究

D.效益研究

E．风险研究

24．最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价

信息主要包括

A.价格信息

B.工程量信息

C.材料信息

D.指数

E．已完工程信息

25．设备的运杂费通常包括

A.运费

B.包装费

C.装卸费

D.增值税

E．仓库保管费

三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

26．简述工程索赔产生的原因。

27．简述限额设计的概念。

28．简述我国现行工程造价的构成。

四、计算题(本大题共2小题，第29题10分，第30题17分，共27分)

29．某工程原合同规定分两阶段进行施工，土建工程36个月，安装工程24个月。假定以一定量的劳动力需要量为相对单位，则合同规定的土建工程量可折算为250个相对单位，安装工程量折算为100个相对单位。合同规定，在工程量增减8％的范围内，作为承包商的工期风险，不能要求工期补偿。在工程施工过程中，土建和安装的工程量都有较大幅度的增加。实际土建工程量增加到530个相对单位，实际安装工程量增加到230个

相对单位。

问题：按比例计算法承包商可以提出的工期索赔额是多少?

30．某市拟建一座7500m2的教学楼，请按给出的扩大单价和工程量表编制出该教学楼土建工程设计概算造价和平方米造价。按有关规定标准计算得到的措施费为45万元，各项费率分别是：间接费费率为5％，利润率为8％，综合税率为3．413％(以直接费为计算基础)。

某教学楼土建工程量和扩大单价表
	序号
	分部工程名称
	单位
	工程量
	扩大单价(元)
	合价(元)

	1
	基础工程
	10m3
	200
	2500
	

	2
	混凝土及钢筋混凝土
	10m3
	180
	7000
	

	3
	砌筑工程
	10m3
	300
	3000
	

	4
	地面工程
	100m2
	50
	1200
	

	5
	楼面工程
	100m2
	100
	1800
	

	6
	卷材屋面
	100m2
	50
	4500
	

	7
	门窗工程
	loom2
	40
	6000
	

	8
	脚手架·
	100m2
	200
	800
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