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2005年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程项目管理与监理试卷

(课程代码6963)

本试卷满分100分．考试时间150分钟。
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一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，[最新年份咨询qq593777558]
请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无

1．以下_________属于项目实施阶段的工作。

A.设计变更

B.确定项目定义

C.编制可行性研究报告

D.项目决策风险分析

2．以下属于施工方项目管理目标的是

A.项目的成本目标

B.项目的功能目标

C.项目的投资目标

D.项目的使用目标

3．以下不属于建设项目管理职能的是

A.决策职能

B.计划职能

C.组织职能

D.管理职能

4．工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目

A.组织实施方式

B.组织运行方式

C.组织结构方式

D.组织管理方式[最新年份咨询qq593777558]
5．以下不属于项目建设纲要内容的是

A.项目定义

B.项目选址

C.设计原则

D.设计要求

6．在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是

A.业王

B.总承包商

C.项目经理

D.项目总工程师

7．项目经理在承担工程项目施工的管理过程中应按照施工企业与建设单位签订的工程承

包合同与_________签订项目承包合同。

A.业主

B.企业董事会

C.本企业法定代表人

D.总承包单位的项目经理

8．以下不属于施工项目经理的权限的是

A.用人决策权

B.财务支付权

C.技术质量决策权

D.施工合同的签订权．

9．施工项目目标控制行为的主体是

A.业王

B.总承包商

C.项目经理

D.项目经理部

10．进度控制的目的是通过控制以实现工程的

A.工期目标

B.合同目标

C.进度目标

D.成本目标

11．以下关于质量的控制解释正确的是

A.质量控制就是质量管理

B.质量控制就是为达到质量要求所进行的作业技术活动

C.只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量

D.要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

12．工程质量控制的重要环节是_________，它是直接影响工程质量，工程进度及工程造价的关键因素。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
A.劳动主体的控制

B.劳动对象的控制

C.施工工艺的控制

D.施工设备的控制

13．以下不属于施工项目现场管理内容的是

A.合理征用施工土地

B.合理规划施工用地

C.加强施工现场使用检查

D.建立文明的施工现场

14．劳务分包序列企业资质设1至2个等级，_________个资质类别。

A.13

B.16

C.32

D.60

15．文明施工的含义是

A.保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序

B.规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生

C.科学组织施工，使生产有序进行

D.采取措施保证职工的安全和身体健康

16．以下不属于建设项目监理主要依据的是【1

A.监理的准则

B.法律、行政法规

C.技术标准

D.设计文件

17．施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案在需要实施旁站监理的关键部位，关键工

序进行施工前_________应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

A.12／小时

B.48／小时

C.24／小时

D.36／小时

18．建筑法规定：_________人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的有权要建筑施工企业改正。

A.业主

B.设计单位

C.总承包人

D.工程监理

19．以下不属于施工项目竣工验收条件的是

A.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用

B.完成建设工程设计和合同规定的各项内容

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有施工单位签署的工程保修书

20．《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为

A.1年

B.2年

C.5年

D.10年

二、多项选择题(本大题共!O小题，每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未

选均无分。

21．技术风险主要来自于

A.工程机械

B.工程施工方案

C.工程物资

D.岩土地质条件和水文地质条件

E．事故防范措施计划

22．——目标之间存在着对立统一的关系。

A.合同

B.质量

C.进度[最新年份咨询qq593777558]
D.信息

E．成本

23．施工项目的控制措施有

A.沟通措施

B.合同措施

C.组织措施

D.经济措施

E．技术措施

24．质量控制的方法有

A.检查对比法

B.横道图法

C.PASS方法

D.数理统计法

E．方针目标管理法

25．《建筑法》规定：实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的——，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.总监理工程师姓名

C.监理的内容

D.监理的范围

E．监理的权限

26．施工：项目生产要素管理的主要环节有

A.编制生产要素计划

B.生产要素的供应

C.节约使用资源

D.使用效果分析

E．生产要素的回收

27．施工项目经理责任制的特点包括

A.对象终一性

B.主体直接性

C.内容全面性

D.责任风险性

E．方法规范性

28．项目经理在承担项目施工管理过程中在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力

A.选择施工作业队伍

B.进行合理的经济分配

C.签署合同．

D.指挥施工生产活动[最新年份咨询qq593777558]
E．调配进人项目上的人、财、物

29．施工方项目管理规划的内容一般包括

A.质量控制的方法和手段

B.进度控制的方法和手段

C.投资控制的方法和手段

D.安全管理的策略

E．风险管理的策略

30．建设工程项目的全寿命周期包括项目的

A.决策阶段

B.准备阶段

C.实施阶段

D.使用阶段

E．结束阶段

三、判断题(本大题共5小题，每小题3分．共15分)

正确的打“√"，错误的打“×”。

31．生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用是施工项目竣工验

收的必要条件。

32．项目经理部是代表企业履行工程施工合同的主体对最终建筑产品和建设单位负责。

33．取得符合要求的能发挥应有效益的固定资产是建设项目管理的任务。

34．责、权、利、效统一的原则是施工项目经理部建立的原则。

35．施工项目管理实施规划，是企业管理层在投标之前编制的，旨在作为投标依据，满足招

标文件要求及签订合同要求的管理规划文件。

四，简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分

36．简述施工项目管理的地位和作用。

37简述项目组织，机构设置的原则。

38简要叙述施工项目经理责任制的特点及作用。

39简述风险的概念及基本要素。

40简述我国实施监理制度的必要性。

五，论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

41论述施工项目管理组织的主要形式及适用范围

42论述我国的基本建设程序及内容
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