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2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

工程项目管理与监理试卷

课程代码：6963、

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．驻现场专业监理工程师工作的负责对象是()
A.总监

B.业主

C.总监代表

D.甲方代表

2．以下属于反馈控制中的一种的是()
A.主动控制

B.被动控制

C.事前控制

D.动态控制

3．下列各条中未列入监理单位资质标准的是()
A.应当具备人员素质

B.资金数量

C.监理业绩

D.信誉

4．下列各条不属于施工阶段质量控制的依据的是()
A.图纸

B.工程质量验收标准

C.试验标准

D.原材料的产品标准

5．利用直方图进行质量控制的缺点是()
A.不能制定质量标准

B.不能确定公差范围

C.不能判明质量分布状况

D.不能反映质量的动态变化

6l下列不属于施工总承包商风险的是()
A.施工工人罢工

B.报价失误

C.设计图纸失误

D.错误理解设计图纸

7．根据项目组织结构形式的特点，一般建议同时承包多个工程项目的施工企业一般采用

()
A.线性式

B.职能式

C.矩阵式

D.项目式

8．计算工程活动持续时间需要考虑的直接因素是()
A.合同

B.工程量[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
C.工作面

D.专业工人搭配

9．降低成本措施的制定应以下列哪项为准?()
A.施工图预算

B.施工预算

C.施工图概算

D.工程结算

lO．工程质量管理的基本单位，也是工程质量检验评定的基础的是()
A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

11．施工项目的控制措施有()
A.沟通措施

B.合同措施

C.组织措施

D.经济措施

E．技术措施

12．控制系统由下列哪几个部分组成?()
A.目标子系统

B.控制子系统

C.组织子系统

D.被控制子系统

E．信息反馈子系统

13．项目的约束条件一般情况下是指()
A.限定的地点

B.限定的能力

C.限定的时间

D.限定的质量

E．限定的费用

14．质量的事前控制包括()
A.审核施工队伍资质

B.原材料检验

C.施工方案审核

D.制定质量验收标准

E．质量事故的处理

15．隐蔽工程验收项目主要包括下列哪几项?()
A.基础工程

B.主体工程

C.钢筋混凝土工程

D.地面与楼面工程

E．防水工程

三、判断题(本大题共8小题，每小题2分．共16分)

判断下列各题是否正确。正确的打“、／”．错误的打“×”。

16．正常情况下，产品质量特性的分布，符合正态分布规律。()
17．当分项工程检查结果达不到合格标准时，若经过处理被定为合格，则该分项只能评为合

格，工程所在分部工程质量评优良就不会受到影响了。()
18．工程价款的结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算、双方约定并经开户银行

同意的其它方式。()
19．大型综合企业，人员素质好，管理基础强，可以承担大型任务，宜采用部门控制式项目组织。()
20．对承包商使用固定总价合同比使用成本加酬金合同将使得承包商对工程项目的成本控

制更加积极主动。()[[微信公众号：ikaoti]
21．根据《施工合同示范文本》规定，乙方在索赔事件发生后28天内应发出索赔通知书。

()
22．由于业主原困造成的拖延工期，只需给予承包商相应的工期补偿即可。

23．网络图是用来寻找影响质量主要因索的有效方法。()
四、填空题(本大题共3小题。每空1分．共lO分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

24．控制系统包括______________目标和信息6个系统。

25．建设项目监理应当遵循______________、诚信、______________、______________的准则。

26．项目经理应具备基本条件：政治索质、______________知识素质、______________。

五、简答题(本大题共4小题。每小题6分。共24分)

27．简述施工项目进度控制所采用的方法。

28．简述项目组织机构的设置应遵循的原则。

29．简述全面质量管理的基本观点。

30．简述我国的基本建设程序划分。

六、论述题(本大题共l小题。共15分)

31．结合实际，谈谈建筑业企业质量管理的重要性。
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