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2015年10月高等教育自学考试

工程项目管理与监理试卷[最新年份咨询qq593777558]
(课程代码06963)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．编制施工总进度计划属于施工技术组织措施中的

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.合同措施

2．房屋建筑地基基础工程和主体结构工程最低保修年限为

A.1年[[微信公众号：ikaoti]
B.2年

C.5年[[微信公众号：ikaoti]
D.设计文件规定的合理使用年限

3．风险管理人员有意识地、不断地降低风险的潜在损失属于

A.计划风险自留

B.非计划风险自留

C.风险转移

D.风险回避

4．劳动工具不足或使用不便属于

A.材料的干扰

B.工艺及技术的干扰

C.环境的干扰

D.人为的干扰

5．进度控制方法包括

A.横道计划法、图表法

B.网络计划法、估算法

C.“S”型曲线法、图表法

D.横道计划法、“S”型曲线法

6．工程的质量体系不合要求属于什么因素干扰?

A.人为干扰因素

B.工艺及技术干扰因素

C.材料干扰因素

D.环境干扰因素

7．工程项目开工前约定一般多少时间内，承包单位必须完成施工组织设计编制及自审工

作?

A.48小时

B.7天

C.14天

D.28天

8.成本目标控制的主要方法是

A.网络计划法

B.全面质量管理方法

C.可控责任成本方法

D.安全责任制度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]
9．建设项目管理的对象是

A.施工项目

B.建设项目

C.监理项目

D.设计项目

10．监理工程师属于组织协调范围中的

A.近外层关系

B.远外层关系

C.内部关系

D.外部关系

二、多项选择题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

11．建设项目管理的主体可以是

A.建筑总包企业

B.监理单位

C.咨询单位

D.建设单位

E．建筑分包企业

12．施工项目结构分解可按什么进行分解?

A.项目产品

B.承担任务的组织

C.项目构成

D.管理目标

E．风险目标

13．质量控制的方法包括

A.偏差控制方法

B.检查对比法

C.责任承担方法

D.图表方法

E．树枝图法

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

14．项目经理部是在_______领导下，作为某一施工项目上的_______管理组

织机构。

15．项目管理实施规划应根据——、项目管理目标责任书、_______、项目

经理部管理水平、项目经理部掌握的有关信息等进行编制。

16．损失控制手段分为_______和_______两种。

17．建筑业企业资质分为_______、_______和劳务分包三个序列。

18．项目成本核算采取_______、统计核算和_______相结合的方法。

四、名词解释题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

19．单位工程

20．施工项目目标控制

21．施工项目管理组织

五、简答题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

22.简述施工项目经理的权限。[最新年份咨询qq593777558]
23．项目经理部应在现场入口醒目位置公示的标牌有哪些?

24．简述成本控制的环节和程序。

六、计算题(本大题共1小题，共15分)

25.某公路工程对路面混凝土质量进行抽查，抽查结果如表所示，试用排列图对影响此项目

混凝土质量的因素进行分析。



七、论述题(本大题共1小题，共10分)

26．试述工程延期及工程延误的处理。
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