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2007年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑施工（一）试卷

课程代码2400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1.泥浆护壁成孔灌注桩施工的清孔一般分两次进行，第一次是在钻进到设计深度就立即开始，第二次是在下导管后、灌注混凝土前进行，这两次各用什么方法清孔？()
A.反循环换浆法，正循环换浆法

B.正循环换浆法，反循环换浆法

C.空气吸泥机法，正循环换浆法

D.空气吸泥机法，反循环换浆法

2.搭设时不受建筑物高度限制的脚手架是()
A.门式脚手架

B.碗扣式脚手架

C.挑、吊式脚手架

D.扣件式脚手架

3.可用于两根任意角度相交钢管连接的扣件是()
A.直角扣件

B.对接扣件

C.回转扣件

D.反接扣件

4.对于肋形楼板的拆模顺序一般是()
A.柱模→楼板底模→梁侧模→梁底模[[微信公众号：ikaoti]
B.柱模→楼板底模→梁底模→梁侧模

C.柱模→梁底模→梁侧模→楼板底模

D.柱模→梁侧模→楼板底模→梁底模

5.混凝土一次投料法的加料顺序为()
A.水→粗、细骨料→水泥

B.10%水→粗、细骨料、水泥→80%水→10%水

C.粗、细骨料→水→水泥

D.20%水→粗、细骨料→80%水→水泥

6.当同时锚固多根预应力筋时，要求预应力筋直径相等的是()
A.钢质锥形锚具

B.镦头锚具

C.JM型锚具

D.XM型锚具

7.在单层工业厂房结构吊装施工中，吊车梁的校正一般在什么时候进行？()
A.吊车梁与牛腿焊接固定后

B.吊车梁吊装后且屋架吊装前

C.屋架吊装后且屋面板吊装前

D.屋架、屋面板全部吊装完毕后

8.正确反映屋面卷材施工工艺流程的是()
A.喷涂基层处理剂→铺贴节点附加层→定位弹线试铺→铺贴大面

B.喷涂基层处理剂→定位弹线试铺→铺贴节点附加层→铺贴大面

C.定位弹线试铺→喷涂基层处理剂→铺贴大面→铺贴节点附加层

D.定位弹线试铺→喷涂基层处理剂→铺贴节点附加层→铺贴大面

9.所谓倒置式屋面，是指将哪一层设置在防水层上面的屋面？()
A.隔汽层

B.保温层

C.找平层

D.结构层

10.当网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，绘制时为表达清晰可用()
A.虚工作法

B.过桥法

C.指向法

D.母线法

二、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

11.回灌井点

12.台模

13.普通轻型钢结构
14.外防内贴法

15.施工流向

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.静力压桩采用多节桩时，常用接桩方法有________法和________法两种。

17.用于泵送的混凝土在输送管道中的流动能力，称为________，为了保证混凝土泵送质量，每m3混凝土中水泥用量不小于________。

18.按其搅拌工作原理，混凝土搅拌机分________和________两类。

19.劳动量不均衡系数的计算公式K＝________，一般K值超过________将被认为不正常。

20.流水施工的特点之一是：不同施工过程专业队在同一施工段上尽可能保持________，在不同施工段上又能进行________。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21.简述无粘结预应力筋的锚固区的处理。

22.分析锤击法及振动法沉桩对周围环境造成的影响。

23.分件吊装法与综合吊装法的吊装顺序是怎样的？如果需要充分发挥起重机的工作性能，应选择哪种吊装方法？

24.什么是配板设计？如何进行配板设计？[最新年份咨询qq593777558]
五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.某施工单位近期混凝土强度的25组统计资料如下（单位：Mpa）：31.7，29.17，30.17，30.9，25.3，30.43，20.63，31.37，29.73，30.37，22.67，27.13，26.57，28.03，26.43，29.53，26.6，26.0，28.5，30.7，27.03，27.67，25.8，29.67，23.1。（1）现要求配制C25级混凝土，试求混凝土的配制强度。（2）如配制的混凝土中，某组试块的试验结果分别为27.31Mpa、32.40Mpa及35.13Mpa，则该组试块的强度代表值为多少？

26.已知混凝土梁高1.8m，采用坍落度为70mm的普通混凝土，取β1＝1.0，β2＝1.0，浇筑速度为2.5m/h，混凝土容重为24kN/m3,入模温度15℃。求：（1）混凝土作用于梁模板的最大侧压力及有效压头高度。（2）如果浇筑速度改为1.2m/h，则最大侧压力及有效压头高度又是多少？（3）是否在拌制混凝土时掺有缓凝剂后，梁模板所受的最大侧压力值一定变大？有关公式：t0=


，F=0.22γct0β1β2v1/2
27.某两层框架办公楼梁板施工过程为：立模1天→绑扎钢筋1天→浇筑混凝土1天，混凝土浇筑后需养护2天才能在其上立模，养护5天才能在其上浇筑上层混凝土。在保证各工作队连续作业的条件下试求每层至少的施工段数，并按等节拍流水方式计算完成整个办公楼梁板浇筑的工期，绘制流水进度表。

28.某项目划分和逻辑关系如下表：

（1）试绘制双代号网络图。

（2）计算该网络图各时间参数并填入下表。

（3）找出关键线路和关键工序。

	工作代号
	紧后工作
	持续时间T（天）
	最早开工时间ES（天）
	最早完工时间EF（天）
	最迟开工时间LS（天）
	最迟完工时间LF（天）
	总时差TF（天）
	自由时差FF（天）
	备注

	A
	C
	2
	
	
	
	
	
	
	

	B
	D
	3
	
	
	
	
	
	
	

	C
	EF
	6
	
	
	
	
	
	
	

	D
	F
	4
	
	
	
	
	
	
	

	E
	–
	4
	
	
	
	
	
	
	

	F
	–
	5
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