

考试承诺：  
本人所报  
供的个人考试  
信息真实准  
确；在考试  
中严格遵守《考  
生守则》和考  
场纪律；如有  
违规行为，将  
自愿接受自学  
考试进程处理  
规定的相关条  
款的处理。

承诺人签字：

准考证号


县(区)

--	--	--	--	--	--

考 点

--	--	--	--	--	--

考场号

--	--	--	--	--	--

绝密★启用前

四川省 2013 年 1 月高等教育自学考试

工程建设监理概论 试卷

(课程代码 01564)

本试卷共 8 页,满分 100 分;考试时间 150 分钟。

总 分	题 号	一	二	三	四	五
核分人	题 分	20	10	15	35	20
复查人	得 分					

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 建设工程监理的行为主体是 【 】  
A. 建设单位 B. 工程监理单位  
C. 建设主管部门 D. 质量监督机构
2. 我国建设工程法律法规体系中,《建设工程质量管理条例》属于 【 】  
A. 法律 B. 行政法规  
C. 行政法规 D. 部门规章
3. 根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》,下列工作中,属于施工准备阶段监理工作的是 【 】  
A. 审查施工组织设计中的安全技术措施  
B. 定期巡视检查危险性较大工程作业情况  
C. 检查施工现场起重机械验收手续  
D. 检查施工现场安全防护措施
4. 根据项目法人责任制的规定,项目法人成立应当在 【 】  
A. 项目建议书批准后 B. 项目可行性研究报告批准后  
C. 初步设计文件批准后 D. 施工图设计文件批准后
5. 工程监理企业专业资质标准中,可设立甲、乙、丙级的工程类别是 【 】  
A. 公路工程 B. 电力工程  
C. 矿山工程 D. 通信工程

工程建设监理概论试卷第 1 页(共 8 页)

座位号 

--	--

 复核总分 \_\_\_\_\_

6. 信用集中体现在企业经营理念、经营责任和 【 】  
A. 经营方针 B. 经营目标  
C. 经营文化 D. 经营业绩
7. 一般而言,建设工程的目标控制应是 【 】  
A. 非周期性的无限循环过程 B. 非周期性的有限循环过程  
C. 周期性的有限循环过程 D. 周期性的无限循环过程
8. 下列关于建设工程投资、进度、质量三个目标之间基本关系的说法中,表达目标之间统一关系的是 【 】  
A. 缩短工期,可能增加工程投资 B. 减少投资,可能要降低功能和质量要求  
C. 提高功能和质量要求,可能延长工期 D. 提高功能和质量要求,可能降低运行费用和维修费用
9. 当采取某项投资控制措施时,如果该措施会对进度目标和质量目标产生不利影响,就应考虑选择其他更好的措施。这是建设工程投资控制的 【 】  
A. 系统控制 B. 动态控制  
C. 全过程控制 D. 全方位控制
10. 根据建设工程各阶段质量控制的特点和重点,确定各阶段质量控制的目标和任务,是建设工程质量 【 】  
A. 全过程控制的要求 B. 全方位控制的要求  
C. 系统控制的要求 D. 动态控制的要求
11. 下列关于施工阶段特点的描述中,正确的是 【 】  
A. 施工阶段是执行计划为主的阶段  
B. 施工阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段  
C. 施工阶段工作表现为创造性的脑力劳动  
D. 施工阶段是影响建设投资的关键阶段
12. 协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的 【 】  
A. 合同措施 B. 技术措施  
C. 经济措施 D. 组织措施
13. 从风险所造成的后果考虑,既可能造成损失也可能创造收益的风险是 【 】  
A. 纯风险 B. 投机风险  
C. 基本风险 D. 特殊风险
14. 同一风险由不同的人识别,结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有 【 】  
A. 主观性 B. 个别性  
C. 复杂性 D. 不确定性
15. 与其他风险对策相比,风险自留对策的特点是 【 】  
A. 既改变风险的发生概率,又改变风险潜在损失的严重性  
B. 只改变风险的发生概率,不改变风险潜在损失的严重性  
C. 不改变风险的发生概率,但改变风险潜在损失的严重性  
D. 既不改变风险的发生概率,又不改变风险潜在损失的严重性

工程建设监理概论试卷第 2 页(共 8 页)

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

16. 总监理工程师是工程监理的 【 】  
A. 决策主体 B. 权力主体  
C. 利益主体 D. 行为主体
17. 下列各项原则中,不属于项目监理机构组织设计原则的是 【 】  
A. 分工与协作统一 B. 集权与分权统一  
C. 权责一致 D. 动态相关性
18. 项目监理机构组织设计过程中,应在考虑影响管理跨度的各种因素后,根据具体情况确定 【 】  
A. 管理目标 B. 管理层次  
C. 管理权限 D. 管理效益
19. 下列属于项目总承包模式优点的是 【 】  
A. 有利于投资控制 B. 有利于质量控制  
C. 有利于业主选择承包商 D. 有利于合同管理
20. 下列文件中,由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是 【 】  
A. 监理规划 B. 监理实施细则  
C. 监理大纲 D. 监理月报

得分	评卷人	复查人

二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 下列关于我国现阶段建设工程监理特点的表述中,正确的有 【 】  
A. 服务对象具有单一性 B. 属于强制推行的制度  
C. 实现投资效益最大化 D. 具有监督功能  
E. 市场准入实行双重控制
22. 我国监理工程师的执业特点主要有 【 】  
A. 执业范围广泛 B. 执业内容复杂 C. 执业条件高  
D. 执业技能全面 E. 执业责任重大
23. 在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是 【 】  
A. 实施 B. 转换 C. 输出  
D. 反馈 E. 对比
24. 风险识别的原则包括 【 】  
A. 由分及合,由合及分 B. 由粗及细,由细及粗  
C. 先排除,后确认 D. 先怀疑,后排除  
E. 必要时,可作实验论证
25. 建设工程项目总承包管理模式的特点主要有 【 】  
A. 有利于业主选择承包方 B. 业主的组织协调工作最小  
C. 总承包管理单位的风险较大 D. 有利于进度控制  
E. 有利于质量控制

得分	评卷人	复查人

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

26. 建设工程监理

27. 被动控制

28. 风险管理

29. 项目总承包模式

30. 监理规划

密封线内不准答题

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

得分	评卷人	复查人

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

31.《建筑法》由哪些基本内容构成?

32. 监理费的构成有哪些? 如何计算监理费?

33. 建设工程设计阶段有哪些特点?

34. 建设监理实施的程序是什么?

35. 建设工程监理规划编写有哪些要求?

工程建设监理概论试卷第 5 页 (共 8 页)

工程建设监理概论试卷第 6 页 (共 8 页)

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

得分	评卷人	复查人

五、案例分析题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

36. 某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为 A1、A2 标段,并将 A2 标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了 A1 和 A2 两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。

为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制 A1、A2 标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能管理部门根据 A1、A2 标段的特点,直接对 A1、A2 标段的施工单位进行管理;②在施工过程中, A1 标段出现的质量隐患由 A1 标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改, A2 标段出现的质量隐患由 A2 标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。

问题:指出总监理工程师工作中的不妥之处,并写出正确做法。

37. 某建设工程项目,建设单位将施工任务发包给了一家具备相应资质的建筑工程施工公司,并将工程的监理任务委托给一家监理单位,总监理工程师为付某,总监理工程师代表为林某,另有土建专业监理工程师金某、水电专业监理工程师杜某,钢结构专业监理工程师白某。

为了保证各监理工程师正确履行监理职责,监理单位编制了监理规划文件,明确了监理工作方法与措施。

在工程开工前,施工单位根据业绩、技术经济实力等因素选择了相应的分包单位,签订了施工分包合同,并填写了分包单位资质报审表提交给总监理工程师。总监理工程师在审查了该报审表后签字认可和审查意见,同意选择该分包单位。在征得了总监理工程师的同意之后,分包单位正式进场施工。

问题:

(1)该监理单位编制的监理规划文件中应在哪些方面明确监理工作方法与措施?

(2)施工单位报审分包单位资质的做法中有什么不妥之处?

密  
封  
线  
内  
不  
准  
答  
题

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn