

绝密★启用前

四川省 2010 年 1 月高等教育自学考试

施工项目管理 试卷

(课程代码 03894)

本试卷共 8 页,满分 100 分;考试时间 150 分钟。

总 分	题 号	一	二	三	四	五
核分人	题 分	15	10	9	30	36
复查人	得 分					

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 项目的管理主体是
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 建筑企业
D. 监理单位
2. 下列各项中属于技术风险的是
A. 合同风险
B. 气象条件风险
C. 工程机械风险
D. 组织协调风险
3. “三通一平”中的“一平”是指
A. 平面图
B. 平整场地
C. 平整度
D. 平整面积
4. 施工项目经理部与监理单位的关系属于
A. 内部关系
B. 近外层关系
C. 远外层关系
D. 中外层关系
5. 调整项目组织结构、进行管理职能分工,属于项目目标动态控制的
A. 组织措施
B. 管理措施
C. 技术措施
D. 经济措施
6. 下列各项中属于施工技术资料的是
A. 施工总结
B. 施工记录
C. 设计变更文件
D. 竣工图

施工项目管理试卷第 1 页(共 8 页)

座位号

复核总分

7. 进行偏差分析最常用的一种方法是
A. 横道图法
B. 表格法
C. 偏差曲线法
D. 香蕉曲线法
8. 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为
A. 分项工程
B. 检验批
C. 分部工程
D. 单项工程
9. 信息传递关键在于
A. 传输渠道健全畅通
B. 组织机构设置合理
C. 信息传递者能力强
D. 有效反馈机制
10. 给排水管道的保修期为
A. 5 年
B. 4 年
C. 3 年
D. 2 年
11. 属于监理单位与承包单位关系的是
A. 平等的主体关系
B. 委托与被委托关系
C. 合同关系
D. 授权与被授权的关系
12. 现场施工总平面图布置的开始是
A. 三通一平
B. 树立施工标牌
C. 搭设临时设施
D. 定位测量
13. 施工项目经理责任制的责任主体是
A. 全体成员
B. 项目经理部
C. 项目经理
D. 施工项目领导层
14. 开展工程建设监理活动时采用的基本方法是
A. 目标规划
B. 动态控制
C. 组织协调
D. 信息管理
15. 防止机械设备磨损最有效的手段是
A. 紧固
B. 清洁
C. 调整
D. 润滑

得分	评卷人	复查人

二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16. 导致人的不安全行为的因素有
A. 心理因素
B. 管理因素
C. 环境因素
D. 措施不当
E. 生理因素

施工项目管理试卷第 2 页(共 8 页)

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

26. 文明施工主要包括哪几个方面的工作？

得分	评卷人	复查人

五、论述题(本大题共 3 小题,每小题 12 分,共 36 分)

29. 试述单位工程进度计划的编制步骤。

27. 采取专业施工队劳动组织形式的优缺点是什么？

28. 建设工程施工项目的风险类型有哪些？

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

30. 试述施工企业中标后,在开工前应做的施工技术准备工作。

31. 试述施工项目主要技术管理。

施工项目管理试卷第 7 页 (共 8 页)

施工项目管理试卷第 8 页 (共 8 页)

qq593777558

<http://zk.ikaoti.cn>